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Oggetto:  RIQUALIFICAZIONE CASA ALBERGO OPERA PIA CARCANO 

 PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

Collocazione: Via Madonna| Rovello Porro CO 

Committente:   Comune di Rovello Porro  

  Piazza Risorgimento 3| Rovello Porro CO  

RUP:  Ing. Davide Gianni Giuseppe Lazzaroni 

Progettista:  Ing. Sergio Umberto Pirolo  

 Studio Arch3, Via Scalabrini 67 | Cermenate CO 

Coordinatore 

della sicurezza:  Ing. Mauro Maggioni 
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CRONOPROGRAMMA LAVORI  
PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

Elaborato: S04 

 

Cermenate, lì 24/03/2023 



ID Nome attività Durata Predecessori

1 INIZIO LAVORI 0 g

2 Allestimento cantiere 5 g

3 Installazione segnaletica di cantiere 1 g

4 Installazione baraccamenti 1 g 3

5 Installazione quadro elettrico di 
cantiere ed impianti

1 g 4

6 Installazione attrezzature di 
cantiere

2 g 5

7 Opere 166 g

8 Scollegamento e sezionamento 
impianti

2 g 6

9 Rimozione serramenti interni 2 g 8

10 Rimozione impianti elettrici 3 g 9

11 Rimozione impianti idrici 4 g 10

12 Rimozione radiatori 2 g 11

13 Rimozione pavimenti, rivestimenti e
sottofondi

8 g 12

14 Demolizione tavolati 6 g 13

15 Forometrie 2 g 14

16 Tavolati e falsi telai interni 10 g 15

17 Contropareti Fase I 3 g 16

18 Impianto climatizzazione Fase I 8 g 17

19 Impianto idrico Fase I 10 g 18

20 Impianti elettrici ed affini Fase I 6 g 19

21 Assistenze murarie 24 g 18II

22 Contropareti Fase II 6 g 20;21

23 Intonaci e rasature 15 g 22

24 Massetti 4 g 23

25 Controsoffitti 8 g 24

26 Impianti centrali tecnologiche 10 g 20

27 Impianti elettrici ed affini Fase II 15 g 25;26

28 Pavimenti e rivestimenti 20 g 27FI‐8 g

29 Impianto climatizzazione Fase II 8 g 28

30 Impianto idrico Fase II 6 g 29FI‐3 g

31 Impianti elettrici ed affini Fase III 8 g 30FI‐3 g

32 Posa serramenti interni 4 g 31

33 Tinteggiature 8 g 32

34 Finiture 12 g 33

35 Installazione ponteggio facciata 
nord

1 g 6

36 Sistemazione canali e facciata 10 g 35

37 Parapetti finestre e balconi 2 g 36

38 Rimozione ponteggio di facciata 1 g 37

39 Disallestimento cantiere 3 g

40 Scollegamento quadro elettrico di 
cantiere ed impianti

2 g 34;38

41 Rimozione baraccamenti 1 g 40

42 Rimozione segnaletica di cantiere 1 g 40

43 FINE LAVORI 0 g 41;42

01/01

1 g
Installazione segnaletica di cantiere

1 g
Installazione baraccamenti

1 g
Installazione quadro elettrico di cantiere ed impianti

2 g
Installazione attrezzature di cantiere

2 g
Scollegamento e sezionamento impianti

2 g
Rimozione serramenti interni

3 g
Rimozione impianti elettrici

4 g
Rimozione impianti idrici

2 g
Rimozione radiatori

8 g
Rimozione pavimenti, rivestimenti e sottofondi

6 g
Demolizione tavolati

2 g
Forometrie

10 g
Tavolati e falsi telai interni

3 g
Contropareti Fase I

8 g
Impianto climatizzazione Fase I

10 g
Impianto idrico Fase I

6 g
Impianti elettrici ed affini Fase I

24 g
Assistenze murarie

6 g
Contropareti Fase II

15 g
Intonaci e rasature

4 g
Massetti

8 g
Controsoffitti

10 g
Impianti centrali tecnologiche

15 g
Impianti elettrici ed affini Fase II

20 g
Pavimenti e rivestimenti

8 g
Impianto climatizzazione Fase II

6 g
Impianto idrico Fase II

8 g
Impianti elettrici ed affini Fase III

4 g
Posa serramenti interni

8 g
Tinteggiature

12 g
Finiture

1 g
Installazione ponteggio facciata nord

10 g
Sistemazione canali e facciata

2 g
Parapetti finestre e balconi

1 g
Rimozione ponteggio di facciata

2 g
Scollegamento quadro elettrico di cantiere ed impianti

1 g
Rimozione baraccamenti

1 g
Rimozione segnaletica di cantiere

31/08
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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