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1 Dati generali

OGGETTO DEI LAVORI:

Installazione segnaletica di cantiere

Installazione baraccamenti

Installazione quadro elettrico di cantiere ed impianti

Installazione attrezzature di cantiere

Scollegamento e sezionamento impianti

Rimozione serramenti interni

Rimozione impianti elettrici

Rimozione impianti idrici

Rimozione radiatori

Rimozione pavimenti, rivestimenti e sottofondi

Demolizione tavolati

Forometrie

Tavolati e falsi telai interni

Contropareti Fase |

Impianto climatizzazione Fase |

Impianto idrico Fase |

Impianti elettrici ed affini Fase |

Assistenze murarie

Contropareti Fase |l

Intonaci e rasature

Massetti

Controsoffitti

Impianti centrali tecnologiche

Impianti elettrici ed affini Fase |l

Pavimenti e rivestimenti

Impianto climatizzazione Fase |I
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Impianto idrico Fase Il

Impianti elettrici ed affini Fase Il

Posa serramenti interni

Tinteggiature

Finiture

Installazione ponteggio facciata nord

Sistemazione canali e facciata

Parapetti finestre e balconi

Rimozione ponteggio di facciata

Scollegamento quadro elettrico di cantiere ed impianti

Rimozione baraccamenti

Rimozione segnaletica di cantiere

COMMITTENTE e RESPONSABILE DEI LAVORI:

COMUNE DI ROVELLO PORRO

P.lva: /00227560133

nella figura del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Sig. Qe SANNL - azzaroN CF.

Nato/a il: Domiciliato in Piazza: RISORGIMENTO

n°: 3 ROVELLO PORRO Provincia: CcO
COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di progettazione ed esecuzione:

Ing. MAGGIONI MAURO C.F. MGGMRA87E25B639T
Nato/a il: 25/05/1987 Residente in via: DON LUIGI STURZO

n°: 3 CANTU Prov: (CO) 22063
Tel: 346.3149473 Uff:

Iscritto all'ordine professionale degli INGEGNERI Provincia: (CO)

n° iscrizione: 3046 A

Piano di Sicurezza e Coordinamento Via Madonna n° 29, Rovello Porro, CO

4/81




Ing. Mauro Maggioni
PROGETTAZIONE — DIREZIONE LAVORI — COORDINAMENTO SICUREZZA

DIRETTORE DEI LAVORI:

ARCH TRE s.r.l.

Ing. SERGIO UMBERTO PIROLO C.F.: PRLSGM86H06144 1R
Nato/a il: 06/06/1986 Domicilio in via: SCALABRINI

n°: 67 CERMENATE Prov: CO 22072
Tel: 345.2993216 Uff: 031.4134903

Iscritto all'ordine professionale degli INGEGNERI Provincia: (CO)
n® iscrizione: 2972 A

INDIRIZZO DEL CANTIERE:

Via: MADONNA n°: 29 ROVELLO PORRO Provincia: CcO

IMPORTO DEI LAVORI:

Listini di riferimento utilizzati:
- Prezziario Regionale delle opere pubbliche Lombardia 2023
- Listino DEI 2022 1l Semestre Recupero Ristrutturazione Manutenzione

Riduzione 10%

Importo da listini stile di impresa

Importo oneri per la sicurezza:

11.255.64€ 10.130,08 €

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI
Si prevede una durata totale dei lavori di circa 243 giorni naturali e consecutivi e la presenza di circa 704
uomini giorno come sotto riportato.

Si prevede una presenza massima contemporanea di circa 7 addetti.

In relazione alla specializzazione delle imprese presenti nel mercato delle costruzioni e valutate le diverse
tipologie di lavorazioni, per il cantiere in esame & stimabile la presenza massima contemporanea di circa
3 imprese.
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Durata Componenti .

Attivitd lavorazioni squadra U9m|n|

[Giorni] operativa giorno

Allestimento cantiere
Installazione segnaletica di cantiere 1 2 2
Installazione baraccamenti 1 3 3
Installazione quadro elettrico di cantiere ed impianti ] 4 4
Installazione attrezzature di cantiere 2 2 4
Opere
Scollegamento e sezionamento impianti 2 3 6
Rimozione serramenti interni 2 3 6
Rimozione impianti elettrici 3 3 9
Rimozione impianti idrici 4 3 12
Rimozione radiatori 2 4 8
Rimozione pavimenti, rivestimenti e sottofondi 8 4 32
Demolizione tavolati 6 4 24
Forometrie 2 2 4
Tavolati e falsi telai interni 10 3 30
Contropareti Fase | 3 2 6
Impianto climatizzazione Fase | 8 3 24
Impianto idrico Fase | 10 3 30
Impianti elettrici ed affini Fase | 6 3 18
Assistenze murarie 24 2 48
Contropareti Fase I 6 2 12
Intonaci e rasature 15 4 60
Massetti 4 4 16
Controsoffitti 8 3 24
Impianti centrali tecnologiche 10 2 20
Impianti elettrici ed affini Fase |l 15 3 45
Pavimenti e rivestimenti 20 3 60
Impianto climatizzazione Fase |l 8 3 24
Impianto idrico Fase Il 6 2 12
Impianti elettrici ed affini Fase Il 8 2 16
Posa serramenti interni 4 3 12
Tinteggiature 8 3 24
Finiture 12 5 60
Installazione ponteggio facciata nord 1 3 3
Sistemazione canali e facciata 10 3 30
Parapetti finestre e balconi 2 2 4
Rimozione ponteggio di facciata 1 3 3
Disallestimento cantiere

Scollegamento quadro eleftrico di cantiere ed impianti 2 2 4
Rimozione baraccamenti 1 3 3
Rimozione segnaletica di cantiere 1 2 2
Totale: 704
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INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Opere edili:

Impresa: con sede in:

Via: n°: Provincia:
C.F. P.lva:

Tel: Mail:

Opere impiantistiche:

Impresa: con sede in:

Via: n°: Provincia:
C.F. P.lva:

Tel: Mail:

Opere complementari:

Impresa: con sede in:

Via: n°: Provincia:
C.F. P.lva:

Tel: Mail:
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2 Disposizioni di carattere generale

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento da ora in poi PSC viene redatto in conformita all’art. 100
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Per tutto quello non previsto nel seguente PSC si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolar
modo al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Esso rappresenta il documento progettuale della sicurezza nel cantiere, il documento nel quale il
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione CSP e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione CSE ha individuato, analizzato e valutato tutti gli elementi che possono influire sulla salute e
sicurezza dei lavoratori prima dell'inizio dei lavori.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene le informazioni, le valutazioni e le misure richieste per
legge o ritenute necessarie dal CSP e CSE per assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nel cantiere in oggetto.

Il presente Piano contiene pertanto l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei singoli rischi e di tutti gli
elementi richiesti per legge, con l'indicazione delle conseguenti procedure, degli apprestamenti e delle
aftrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento alla presenza simultanea o

successiva di piv imprese e di lavoratori autonomi.

Contiene inoltre la stima dei costi della sicurezza, effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 100 e del
punto 4 allegato XV del D.Lgs. 81/2008 ed il cronoprogramma dei lavori in cui sono indicate, le fasi e le
sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro presunta durata.

ATTENZIONE!

Il presente piano di sicurezza e coordinamento, compresi gli allegati, note ed elaborati, con particolare
riferimento all’accettazione da parte dei singoli datori di lavoro del piano di sicurezza e coordinamento,
IN NESSUN CASO PUO SOSTITUIRE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI che ciascuna impresa deve redigere
conformemente al presente PSC. Ogni singola impresa ha quindi I'obbligo di presentare proprio
documento di valutazione dei rischi all’interno del POS che deve essere specifico per il cantiere in esame.

Si richiama inoltre il fatto che il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento non costituisce manuale di
informazione/formazione per i lavoratori, ne tanto meno guida alla buona tecnica del costruire e che
pertanto le PRESCRIZIONI DI SICUREZZA indicate nel corso della relazione si intendono come «MINIME
INDEROGABILI», lasciando invece al datore di lavoro (Impresa, lavoratore autonomo) I'onere, ed il
dovere, di maggiori approfondimenti in materia di sicurezza ed igiene del luogo di lavoro nel rispetto di
tutta la normativa vigente in materia.
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Scopo primario del PSC & il rendere evidente nonché operativo, aftraverso un complesso integrato e
coerente di informazioni, requisiti, valutazioni e indicazioni procedurali organizzate in sezioni, I'obiettivo
dichiarato della Committenza, ovvero la realizzazione delle opere oggetto di appalto secondo quanto
esplicitato dalla totalita dei documenti di commessa e nel rispetto di ogni regola dell’arte, assumendo che
tale regola comporta la massima attenzione, da parte dell’Appaltatore, riguardo anche alla tutela della
sicurezza e della salute di tutti i lavoratori a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle opere
medesime.

L’Appaltatore deve pertanto essere consapevole, gia preliminarmente all’offerta, che la Committenza
considererd raggiunto e soddisfatto tale scopo solamente a fronte di un puntuale e corretto assolvimento
di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza con particolare riferimento alla valutazione e successiva
eliminazione ovvero riduzione dei rischi residui presenti a valle del completo assolvimento delle norme
tecniche e gestionali preposte alla tutela della incolumita dei lavoratori previste dall’ordinamento
legislativo nazionale nonché dal presente PSC.

Per soddisfare le atftese della Committenza, I’Appaltatore formulera la sua offerta ponendo la massima
attenzione in merito a:

- La scelta dei Dirigenti e dei Preposti da assegnare al cantiere;

- La scelta dei Subappaltatori e dei lavoratori Autonomi proposti;

- ll'livello di formazione di tutti i soggetti della sua struttura produttiva;

- Le procedure di informazione e di coordinamento di tutti i soggetti coinvolti sul cantiere finalizzate

alla sicurezza operativa di ogni afttivita costruttiva, anche la piv elementare.

USO E GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il presente PSC costituisce parte integrante del contratto stipulato dalla Committenza con |’Appaltatore e
ad esso devono attenersi anche gli eventuali Subappaltatori o Lavoratori Autonomi o ditte terze a
qualunque titolo presenti nel cantiere.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente PSC, valgono tutti i documenti di commessa e,
piU in generale, lintero corpo normativo nazionale in materia di tutela della sicurezza e della salute dei

lavoratori.

Per ogni tipo di contrasto o controversia in merito alla documentazione di commessa varrd sempre
linterpretazione maggiormente a favore della tutela della incolumita dei lavoratori e, in subordine, della

Committenza.

Resta in capo all'Appaltatore 'obbligo di verificare il contenuto delle prescrizioni di prevenzione e
protezione riportate nel presente PSC, proponendo, se del caso, tutte le integrazioni e modifiche ritenute
necessarie sulla base della propria esperienza, anche tramite I’attualizzazione del proprio Documento di
Valutazione del Rischio aziendale ovvero tramite lo specifico POS complementare e di maggior dettaglio
rispetto al presente PSC. Cid al fine di perfezionare lindividuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi
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riportate nel presente PSC, nonché le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature
atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori. Ovvero meglio definire I'utilizzazione di impianti, infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva, ove questi siano utilizzati in comune con eventuali altre Imprese o
Lavoratori Autonomi presenti nel cantiere.

Sara cura dell’Appaltatore distribuire copia integrale o parziale, secondo necessita, del presente PSC a
tutte le entitd produttive ed ai tecnici a qualunque titolo presenti nel cantiere.

Le integrazioni e gli aggiornamenti del PSC che si rendessero necessari in corso d’opera saranno curati
dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed avranno carattere cogente per |’Appaltatore,
con il quale saranno concordati nelle circostanze e nelle forme che il Coordinatore riterrd opportuno (ad
esempio in occasione di apposite Riunioni di Coordinamento, ovvero tramite Verbali di Sopralluogo di
Cantiere).

La firma del presente PSC o in alternativa della lettera di Presa visione ed accettazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento costituisce integrale accettazione, da parte dell’Appaltatore, dei suoi contenuti.

Il Committente, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed il Direttore dei Lavori dovranno
parimenti sottoscrivere il medesimo documento per presa visione dei contenuti del PSC e delle rispettive
competenze in materia di sicurezza sul lavoro.

ONERI E RESPONSABILITA DEI SOGGETTI COINVOLTI

Per tutti i soggetti coinvolti precedentemente individuati sono di seguito riportati i rispettivi oneri e
responsabilita.

Committente/responsabile dei lavori (COM/RL)

Tenuto conto dei disposti legislativi in vigore alla data di emissione del presente PSC, il
Committente/Responsabile dei Lavori, ai fini della sicurezza e delligiene dei luoghi di lavoro, avrd i
seguenti ambiti di responsabilita.

In applicazione dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 81/2008, il COM/RL & tenuto a redigere, laddove
necessario, un piano di sicurezza e di coordinamento contenente quanto definito dall’allegato XV della
stessa norma. Si evidenziano alcuni dei contenuti minimi del PSC:

- Durata dei lavori relativi al cantiere in oggetto al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si dovranno svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro. Tale durata & stata valutata mediante la
predisposizione del Programma Lavori Standard, atto anche alla determinazione dell'entita delle
risorse umane necessarie prevedibili
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- Valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle
lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle
singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi

- Stima dei costi della sicurezza

- Definizione scelte progettuali ed organizzative in merito all’area di cantiere, all’organizzazione

del cantiere e alle lavorazioni in esso svolte

In applicazione all’art. 90 comma 9, I COM/RL ha il compito, di verificare 'idoneitd tecnico professionale
dellimpresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai
lavori da affidare.

I COM/RL, anche in applicazione al decreto legislativo n. 81/2008, & tenuto a valutare la sospensione
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto previa formale costituzione in mora dell'/Appaltatore qualora vengano riscontrate dal CSE/DL
gravi o ripetute violazioni al presente PSC ovvero inadempienze a quanto previsto nel Piano Operativo di
Sicurezza dell'Appaltatore o dei suoi Subappaltatori.

Il COM/RL, in applicazione dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 81/2008, produrra agli organi
competenti la Notifica Preliminare.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Tenuto conto dei disposti legislativi in vigore alla data di emissione del presente PSC, il CSE, ai fini della
sicurezza e delligiene dei luoghi di lavoro, avrd i seguenti ambiti di responsabilita.

In applicazione dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008, il CSE & tenuto a:

- Assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni
contenute nel presente PSC

- Adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo dellOpera in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute

- Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivitd nonché la loro reciproca informazione

- Proporre al COM/RL la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze delle norme
contrattuali del presente PSC o, piU in generale, alle norme in materia di tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori

- Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla messa in

sicurezza.
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Direttore dei lavori (DL)

Dal momento che & suo compito far rispettare tutte le clausole contrattuali che governano il rapporto tra
Committente e appaltatore, tra cui & compresa la progettazione, organizzazione, programmazione e
gestione del cantiere in sicurezza, & bene che sia un professionista competente in materia di sicurezza.

D’altro canto, in base ai contenuti della C.M. n. 73 del 30 maggio1997 e ai sensi dell'art. 1662 del
codice civile, “ direttori dei lavori, svolgendo per conto dei committenti la funzione di controllo
dellesecuzione dei lavori ai fini dellapplicazione delle clausole contrattuali e delle regole darte”, e
considerato che “nei contratti dappalto viene concordato espressamente anche il rispetto da parte delle
ditte appalfatrici delle norme di sicurezza vigenti nell ordinamento giuridico oltre che delle regole dellarte,

"

i direttori dei lavori “ non possono esimersi dalla verifica del rispetto delle norme di sicurezza vigenti, in

quanto intrinsecamente legate alle procedure operative in atto per l'esecuzione dell'opera, di cui essi sono
responsabili.

In particolare il Direttore dei Lavori & chiamato a:

- Cooperare con il CSE per ottenere l'attuazione delle misure di sicurezza contenute nel Piano di
sicurezza di competenza del CSE

- Informare e collaborare con il CSE nell'esame delle eventuali varianti al progetto esecutivo che
comportano variazioni di procedure operative o incrementano i livelli di pericolo della specifica
lavorazione, in tempo utile affinché il coordinatore possa aggiornate il PSC e valutare soluzioni
alternative per riportare il livello di sicurezza a condizioni ritenute accettabili

- Informare immediatamente il CSE in ogni caso in cui si verifichino avvenimenti imprevedibili
suscettibili di variare le condizioni di sicurezza degli operatori addetti alle lavorazioni in atto

- Partecipare alle riunioni di coordinamento su convocazione del CSE o in base a specifica richiesta
scritta nel PSC, al fine di condividere le problematiche di sicurezza del cantiere con tutti i
responsabili dell’intervento e proporre soluzioni operative, che non pregiudichino le attese del

Committente

Datore di lavoro (DAT)

Sard cura e responsabilita esclusiva del Legale Rappresentante dell'Appaltatore, anche tramite dirigenti e
preposti, assicurare che i lavori appaltati si svolgano nel pieno rispetto della normativa vigente in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori. L'Appaltatore, tramite il DTC da esso incaricato ed appositamente
delegato, deve pertanto osservare e fare osservare tutte le norme di cui sopra ai dipendenti delle imprese
nonché ad eventuali Subappaltatori, Lavoratori Autonomi e terzi presenti in cantiere.
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Il DAT & altresi tenuto ad assumere di propria iniziativa tutti quei provvedimenti ritenuti utili ai fini del
miglioramento dei livelli di sicurezza nel cantiere, ed in particolare quanto & riferibile all'articolo 96 del
decreto legislativo n. 81/2008.

Il DAT deve dunque:

- Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato Xl della norma sopra citata,
concernente le prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere;

- Predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

- Curare la disposizione o |'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo
o il ribaltamento;

- Curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere
la loro sicurezza e la loro salute;

- Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento
con il committente o il responsabile dei lavori;

- Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avwengano correttamente;

- Redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89.

Direttore tecnico di cantiere (DTC)

Il DTC, nominato dall'Appaltatore, riveste il ruolo di dirigente. Il DTC & pertanto responsabile del rispetto
del presente PSC da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, ivi compresi
Subappaltatori e Lavoratori Autonomi.

Fermo restando le responsabilita dell'Appaltatore, al DTC compete l'organizzazione del cantiere in oggetto
ed ogni altra competenza tecnica inerente l'esecuzione delle opere.

Il DTC riveste tale ruolo anche nei confronti di tutte le altre Ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori ivi
compresi i Lavoratori Autonomi.

II DTC dovra possedere un titolo di studio pari almeno a Geometra o Perito Edile

Tenuto conto dei disposti legislativi in vigore alla data di emissione del presente PSC, il DTC, ai fini della
sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro, avrd, in particolare, i seguenti ambiti di responsabilita:

- Elaborare il Programma Lavori di Cantiere, da sottoporre alla approvazione dei COM/RL, sulla
scorta dei principi di tutela affermati dalla normativa in materia di sicurezza e salute del lavoro
in generale e dal presente PSC in particolare, curando con la massima attenzione le
problematiche di sicurezza derivanti da eventuali contemporaneita di lavorazione

- Elaborare gli aggiornamenti del Programma Lavori di Cantiere secondo una periodicita

concordata con il DL/CSE nel corso di apposite Riunioni di Coordinamento
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- Assicurare l'attuazione delle attivita di prevenzione e protezione evidenziate nella documentazione
di sicurezza di commessa nonché le eventuali ulteriori richieste in proposito del CSE

- Predisporre od assicurare quanto necessario affinché possano essere reperiti i materiali e le
attrezzature occorrenti per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme vigenti
nonché dalla documentazione di sicurezza di commessa, anche in relazione ai suoi eventuali
aggiornamenti, per le lavorazioni in capo sia all'Appaltatore sia ai suoi Subappaltatori, ivi
compresi i Lavoratori Autonomi

- Organizzare autonomamente le fasi di lavorazione in funzione delle misure antinfortunistiche
previste dalla vigente legislazione e dalla documentazione di sicurezza di commessa relativa alle
attivitd di cantiere in oggetto incluse le decisioni collegiali assunte in occasione delle riunioni di
coordinamento o quanto indicato nel PSC

- Sensibilizzare e responsabilizzare i collaboratori e i preposti all'osservanza attenta e scrupolosa
delle norme di prevenzione infortuni

- Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni e le misure
antinfortunistiche previste dalla vigente legislazione, dalla documentazione di sicurezza relativa
alle attivita di cantiere nonché le indicazioni del CSE

- Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti
presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta

- Vietare l'ingresso alle zone di cantiere alle persone non addette ai lavori e non espressamente

autorizzate dalla Committenza e dal CSE

Capo cantiere preposto (CCP)

Il CCP riveste il ruolo di preposto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di sicurezza
ed a lui fanno capo i relativi compiti inerenti il cantiere.

Il CCP o un suo delegato & tassativamente tenuto alla costante presenza in cantiere.

II CCP dovra essere in possesso di un attestato di avvenuta formazione in materia di sicurezza rilasciato
da un Comitato Paritetico Territoriale o da un ente accreditato.

Il CCP riveste tale ruolo anche nei confronti di tutte le altre Ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori ivi

compresi i lavoratori autonomi.

Tenuto conto dei disposti legislativi in vigore alla data di emissione del presente PSC, il CCP, ai fini della
sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro, avra, in particolare, i seguenti ambiti di responsabilita:

Conoscere e curare l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla legislazione vigente e impartite dal

DTC, ovvero previste dalla documentazione contrattuale in materia di sicurezza;
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Provvedere allinformazione dei lavori in materia di sicurezza, specialmente nel caso di lavorazioni
contemporanee, avvalendosi eventualmente anche dei Capi Squadra Preposti;

Disporre ed esigere che gli operai addetti alle singole lavorazioni usino i mezzi di protezione individuale
messi a loro disposizione dall'/Appaltatore o dai singoli datori di lavoro;

Provvedere a far eliminare eventuali deficienze riscontrate negli apprestamenti di sicurezza;

Sospendere il lavoro qualora, a suo giudizio, in determinate condizioni, la prosecuzione dello stesso si
rivelasse pericolosa per lincolumita dei lavoratori o di terzi;

Curare, in particolare, che i lavoratori non rimuovano o manomettano i presidi di prevenzione e protezione

allestiti nel cantiere.

Responsabile servizio prevenzione e protezione, addetto gestione emergenze (RSPP/ADG)

| compiti e le responsabilitd dei summenzionati soggetti sono desumibili in applicazione del decreto
legislativo n. 81/2008 e s.m.i. L'RSPP & una persona fisica designata dal datore di lavoro, chiamata a
operare per la prevenzione e la protezione dei lavoratori in ciascuna unitd produttiva.

| compiti propri del RSPP possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro o da un suo delegato,
interno od esterno all’azienda dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non & per questo esonerato
dalla propria responsabilita in materia.

In particolare il RSPP talvolta in concorso con altri organi tecnici provvede:

- Allindividuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e allindividuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrita degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla
base della specifica conoscenza dell'impresa esecutrice

- A redigere e mantenere aggiornati i documenti di valutazione dei rischi con il contributo del
datore di lavoro e del medico competente

- Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivitd di produzione

- A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza

- A convocare, nelle unitd produttive che occupano pib di 15 dipendenti, almeno una volta
all'anno, una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante per
la sicurezza

- A convocare una riunione in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'intfroduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori

- Alla redazione del verbale della riunione che & tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua

consultazione
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- Aesaminare l'idoneitd dei mezzi di protezione individuale
- A proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute

Al fine di permettere al servizio di prevenzione e protezione di svolgere i propri compiti, il datore di lavoro
ha I’obbligo di fornire al RSPP informazioni in merito a:

- La natura dei rischi
- L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive
- La descrizione degli impianti e dei processi produttivi
- Le prescrizioni degli organi di vigilanza
Il datore di lavoro o i tecnici che intendono svolgere i compiti del RSPP, devono frequentare un apposito

corso di formazione incentrato sulle problematiche legate alla gestione d’impresa in conformita alle
normative in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Soggetti delle ditte in subappalto

Ogni Datore di lavoro, Direttore Tecnico, Capo Cantiere o Capo Squadra delle ditte in subappalto sara
garante del rispetto di ogni norma di legge o contrattuale, ovvero di ogni indicazione scritta o verbale in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori impartita dal CSE/DL. Cid ognuno nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze.

In particolare, il Capo Squadra di ogni Subappaltatore, tenuto conto dei disposti legislativi in vigore alla
data di emissione del presente PSC ai fini della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro, avra i seguenti
ambiti di responsabilita:

- Attuare e far attuare ai lavoratori a lui affidati le misure di prevenzione e protezione previste dalla
legislazione vigente e dalla documentazione di sicurezza di commessa

- Collaborare con il CCP al fine di rendere operative le misure generali e specifiche di prevenzione
e protezione disposte dal DTC, anche tramite una capillare azione di informazione alle
maestranze in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro

- Utilizzare e far utilizzare ai lavoratori a lui affidati i dispositivi di protezione individuale forniti dal
suo datore di lavoro o dall'’Appaltatore, secondo contratto

- Segnalare al CCP ogni tipo di deficienza riscontrata nellambito dei presidi di prevenzione e

protezione implementati nel cantiere
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Lavoratori dipendenti dell’appaltatore e dei subappaltatori

Tenuto conto dei disposti legislativi in vigore alla data di emissione del presente PSC, ai fini della sicurezza

e delligiene del lavoro, i lavoratori a qualunque titolo presenti in cantiere sono soggetti ai seguenti

obblighi:

Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni,
conformemente alle istruzioni impartite dal CCP o dal suo Capo Squadra, alla formazione
ricevuta ed ai mezzi di protezione forniti loro dal CCP o dal proprio Datore di lavoro, secondo
contratto di subappalto, ove ricorra il caso

Osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal CCP o dal loro Capo
Squadra ai fini della protezione collettiva ed individuale

Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza
Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione

Applicare le procedure previste dai documenti di valutazione dei rischi predisposti dai rispettivi
Datori di Lavoro ovvero ogni utile indicazione fornita dal CCP o dal suo Capo Squadra
Segnalare immediatamente al CCP o al loro Capo Squadra le deficienze dei mezzi e dispositivi
di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilita,
per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza
ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti

Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, alladempimento di tutti gli
obblighi imposti dall'autoritd competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la

salute dei lavoratori durante il lavoro

Lavoratori autonomi

Tenuto conto dei disposti legislativi in vigore alla data di emissione del presente PSC, ai fini della sicurezza

e dell'igiene dei luoghi di lavoro i Lavoratori Autonomi presenti in cantiere sono soggetti ai medesimi

obblighi dei lavoratori dipendenti.
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In particolare essi saranno autonomamente dotati dei dispositivi di protezione individuale prescritti dalla
legislazione vigente e/o ulteriormente prescritti dal DTC, dispositivi che utilizzeranno in conformita a
quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, che regola anche I'uso delle attrezzature di lavoro.

| lavoratori autonomi si adegueranno alle disposizioni impartite dagli organi direttivi del cantiere, espresse
nell'ambito della loro sfera specifica di aftribuzioni e competenza.

Fornitori e lavoratori loro dipendenti, terzi presenti in cantiere

Tenuto conto dei disposti legislativi in vigore alla data di emissione del presente PSC, ai fini della sicurezza
e delligiene dei luoghi di lavoro, i fornitori di materiali, componenti e/o servizi, nelladempimento delle
operazioni di consegna, scarico, movimentazione o quant'altro di loro competenza all'interno dell'area di

cantiere, si atterranno scrupolosamente alle indicazioni fornite in proposito dal Capo Cantiere Preposto.

| terzi a qualunque titolo ammessi in cantiere si atterranno scrupolosamente alle indicazioni fornite loro

dal Capo Cantiere Preposto o suo delegato in materia di sicurezza ed igiene.

MODALITA ATTUATIVE DEL COORDINAMENTO

In ottemperanza all'articolo 92 del decreto D.Lgs. 81/2008, il CSE ha il compito di organizzare tra i datori
di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivitd nonché la
loro reciproca informazione. A tal fine, si convochera I'Appaltatore per delle Riunioni di Coordinamento
in considerazione delle fasi salienti dell'intervento allo scopo di organizzare tra i Datori di Lavoro ed i
Lavoratori Autonomi coinvolti nella realizzazione dell'opera la cooperazione nell'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché il coordinamento degli interventi di protezione e
prevenzione tramite l'informazione reciproca volta alla eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze di

lavoro tra le diverse imprese coinvolte.

Le decisioni assunte nel corso di tali riunioni saranno volte ad assicurare l'applicazione delle disposizioni
contenute nel PSC.

| verbali delle riunioni di coordinamento avranno valore impegnativo e quindi i vari Tecnici convocati
facenti capo all'’Appaltatore dovranno avere delega o autonomia sufficiente per consentire loro di prendere
decisioni anche in sede di riunione, rendendole immediatamente operative.

Il COM/RL, regolarmente invitato dal CSE, potra partecipare in ogni momento a tali riunioni.

AGGIORNAMENTO DEI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DEL FASCICOLO DELL'OPERA

Il presente PSC sara adeguato a cura del CSE in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute.
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L’Appaltatore potrd presentare al CSE proposta di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

Le modifiche e le proposte di integrazione al PSC ovvero le indicazioni degli specifici Piani Operativi di
Sicurezza saranno discusse tra impresa e CSE, al fine di implementare, nel cantiere in oggetto, un sistema
prevenzionistico coordinato rispetto alla documentazione di sicurezza di commessa e coerente con le
normative vigenti in materia.

In nessun caso le eventuali modifiche o integrazioni al PSC potranno giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi e dei compensi pattuiti contrattualmente salvo esplicita e motivata indicazione del CSE.

L'adeguamento del fascicolo dell'opera da parte dei CSE consistera nellaggiornamento dei riferimenti
documentali e delle indicazioni ivi contenute, rimanendo a carico dell'Appaltatore la redazione di nuove
tavole grafiche atte ad individuare le variazioni intervenute in corso d'opera agli elementi di progetto,
secondo quanto disposto dal DL.

CONDIZIONI PER L'ACCESSO DEI SUBAPPALTATORI AL CANTIERE ED AWIO DELLE LAVORAZIONI
SUBAPPALTATE

L'accesso dei Subappaltatori al cantiere sard condizionato alla consegna da parte dell'Appaltatore al CSE,
con un congruo anticipo rispetto all'arrivo in cantiere del subappaltatore medesimo, dei seguenti

documenti.

- Copia del Piano Operativo di Sicurezza di ogni singolo Subappaltatore
- Copia della lettera di accettazione da parte del subappaltatore del presente PSC.

In caso di non oftemperanza alle condizioni sopra indicate sard facolta del CSE inibire 'accesso al cantiere
al Subappaltatore fino all'avvenuta consegna dei documenti. Gli eventuali slittamenti temporali dovuti
allingresso ritardato al cantiere dei Subappaltatori non produrranno modifiche nei tempi di consegna
pattuiti per le opere e rimarranno a carico dell’appaltatore eventuali penali per ritardata ultimazione dei
lavori.

L'avvio delle lavorazioni affidate in subappalto sara subordinato, a cura dell'Appaltatore, alla pronta
attivazione delle procedure di informazione delle maestranze dei Subappaltatore in materia di sicurezza e
salute per il cantiere in oggetto, le quali dovranno essere rese edotte circa i rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in

relazione alla attivita dell'Appaltatore.

L'accertamento, della mancata attivitd di informazione, da parte del CSE provochera limmediata
sospensione dei lavori per il tempo necessario al suo espletamento da parte dei Capo Cantiere Preposto.
Gli eventuali slitamenti temporali dovuti a tale sospensione non produrranno modifiche nei tempi di
consegna pattuiti per le opere.
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PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore e le ditte in subappalto, dovranno produrre al CSE, ognuno per sua competenza, il Piano
Operativo di Sicurezza (POS) attestante l'avvenuto processo di valutazione dei rischi di ciascun Datore di
Lavoro relativamente alle fasi tipiche dei processi produttivi che lo vedono coinvolto per la realizzazione
dell'opera oggetto del presente appalto. Cid in applicazione dell’allegato XV del decreto legislativo n.
81/2008.

Il contenuto minimo dei singoli POS dovra contenere:

Dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

Nominativo del Datore di Lavoro

Indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale

Indirizzi ed i riferimenti telefonici degli uffici di cantiere

La specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi
subaffidatari

Nominativi degli addetti al Pronto Soccorso

Nominativi degli addetti Antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze
in cantiere

Nominativi degli addetti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ove eletto o designato: aziendale o
territoriale

Il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il nominativo del Medico Competente ove previsto

| nominativi del Direttore Tecnico di cantiere e del Capocantiere

Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa

Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa
esecutrice

La descrizione dell’aftivita di cantiere e delle modalita organizzative

La descrizione dei turni di lavoro

L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere

L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza

L’esito del rapporto di valutazione del rumore

L'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere

Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto
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L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

La documentazione in merito all’'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere

Ciascuna impresa coinvolta nella realizzazione dell'opera deve sempre tenere in cantiere il POS e i relativi
allegati come sotto indicato (quando previsti dalla normativa vigente). L’Appaltatore, condividendone la
responsabilita, deve provvedere alla raccolta e/o redazione e trasmissione per conto di tutte le Ditte da lui
coinvolte dei seguenti documenti:

Documento Unico Regolarita Contributiva in corso di validita

Iscrizione C.C.I.A.A. con data di emissione non antecedente a sei mesi

Documento di valutazione dei rischi

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs

81/2008 e s.m.i.

Modello UNILAV (per le ditte con dipendenti)

Dichiarazione relativa ai contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti oltre ad una dichiarazione in merito
al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti riferita in forma nominativa
alle maestranze effettivamente presenti in cantiere. Tale dichiarazione dovra essere aggiornata in caso di
sostituzione o rinforzo delle squadre operative.

Estremi Contratto Collettivo di Lavoro applicato

Organico medio annuo distinto per qualifica

Estremi denuncia lavoratori all/INPS

Estremi denuncia lavoratori all’ INAIL

Estremi denuncia lavoratori alla Cassa Edile

Copia della lettera di consegna dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori

Idoneitd medica di tutti i lavoratori

Schede tecniche di sicurezza delle sostanze pericolose

Attestati di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e relativa nomina

Attestati di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e relativa nomina

Attestati di formazione per preposto, primo soccorso ed antincendio e relative nomine

Attestati di formazione di base per la sicurezza rilasciata da una Scuola Edile, Comitato Paritetico Territoriale o
ente di formazione accreditato

Attestati di formazione specifica per utilizzo attrezzature e/o lavorazioni ove previsti dalla normativa (gru,
escavatore, ponteggiatore, lavori su funi ecc.)

Lettere di incarico Medico competente
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Documentazione inerente le verifiche periodiche dei mezzi ed apprestamenti

La documentazione completa di cui al presente articolo dovra essere consegnata al COM/RL e CSE prima
della data stabilita per l'inizio delle attivita di ciascuna ditta interessata.

Copia della documentazione di cui al presente articolo sard custodita in cantiere a cura del Capo Cantiere
Preposto.

ONERI DOCUMENTALI

E fatto obbligo allAppaltatore di custodire in cantiere a disposizione del Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione, del Direttore dei Lavori e degli Organi di Vigilanza competenti | seguenti documenti
(elenco indicativo e non esaustivo):

Gestione di Commessa

X Notifica Preliminare

X PSC e lettera di presa visione ed accettazione PSC di tutte le imprese e subappaltatori

X Planimetria delle zone interessate dal cantiere

X Verbali di ispezione e/o verifiche rilasciati dal personale preposto all'attivitd di sorveglianza e dagli
Organi di Vigilanza

X Registro dei Verbali delle Riunioni di Coordinamento

X Registro dei Verbali di Sopralluogo del CSE

X Registro dei Verbali di avvenuta Informazione delle maestranze da parte dei Capo Cantiere Preposto

Documentazione Tecnica

X P.I.M.U.S. ove presente il ponteggio

X Denuncia di installazione apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg

X Libretti di uso e manutenzione con relative verifiche periodiche delle macchine utilizzate in cantiere

Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento, con annotazione delle verifiche periodiche

previste

X Disegno del tracciato dell’impianto elettrico di cantiere, da mantenere costantemente aggiornato in
relazione alle modifiche di lay-out effettuate in corso d'opera da tecnico abilitato

X Dichiarazione di conformita dellimpianto elettrico di cantiere a cura di tecnico abilitato

X Dichiarazione di conformita dellimpianto di messa a terra di cantiere a cura di tecnico abilitato

X Dichiarazione di conformita dellimpianto di protezione contro le scariche atmosferiche o relazione di
calcolo attestante l'inutilita di tale impianto

X Libretti di omologazione degli apparecchi a pressione di capacita superiore a 25 litri
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E fatto obbligo all'Appaltatore di custodire in cantiere a disposizione del CSE, del DL e degli Organi di
Vigilanza competenti TUTTI i documenti relativamente ai Terzi a qualunque titolo presenti in cantiere. Nel
caso di subappalto, sara onere dell'Appaltatore richiedere tali documenti ai Subappaltatori, esplicitando
tale richiesta nel contratto di subappalto e subordinandone la sottoscrizione alla consegna dei medesimi.

E fatto obbligo allAppaltatore di custodire in cantiere ogni altro documento descritto nel PSC o comunque
obbligatorio per legge, anche se non compreso nell'elenco.

COMPLETEZZA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono la documentazione contrattuale

nel suo complesso e l'intera legislazione vigente.
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3 Descrizione del contesto in cui & collocata I'area di cantiere

[l cantiere & situato in via Madonna n° 29, territorio centrale del comune di Rovello Porro e caratterizzato
da un elevata densita edificatoria a destinazione in prevalentemente residenziale e in parte terziaria. | corpi
di fabbrica presentano un’altezza variabile tra uno e i sette piani, I'edificio oggetto dell’intervento ha
un’altezza di tre piani fuori terra oltre al piano seminterrato, da destinare a casa protetta con mini alloggi
e spazi comuni per persone con disabilitd. |l corpo di fabbrica & interamente circondato da cortile e spazi
verdi ad eccezione dei box e centrale termica che sono in aderenza al confine nord-est. L'accesso al lotto
awiene da via Madonna tramite cancello carraio e pedonale inoltre, vi & un secondo accesso solo
pedonale su via Alfonso Lamarmora. Per ambedue gli accesso sono presenti dei parcheggi pubblici.
L'accesso all’edifico avviene tramite doppia porta situata al piano terra e sul pianerottolo delle scale.
L'accesso al piano seminterrato & garantito da porte prospicenti il cortile. Tutti i piani sono collegati da
scale interne e da ascensore aftualmente non in servizio. L'area propriamente interessata dalle opere &
individuabile nel piano terra e piano primo. Inoltre per alcune opere impiantistiche saranno interessate
anche i restanti piani, la facciata a nord, ed il locale tecnico. Tutte le aree esterne saranno interessate per

la sosta e manovra mezzi, logistica di cantiere e stoccaggio materiali.

4 Descrizione dell’'opera, scelte progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche

L'oggetto dell’intervento riguarda la ristrutturazione del piano terra e piano primo, con parziale modifica
della distribuzione degli spazi interni, rifacimento ed integrazione degli impianti.

Le opere prevedono la parziale demolizione dei tavolati interni, il rifacimento dei pavimenti, rivestimenti e
softofondi, posa di nuovi controsoffitti la modifica/rifacimento  degli impianti idrici, elettrici,

riscaldamento/condizionamento.

Non si prevedono lavori sulla copertura ad eccezione ad eccezione della sistemazione della perdita dei
canali e successiva tinteggiatura della sola facciata a nord.

Le tecnologie impiegate saranno compatibili con la tipologia edilizia sul quale si interviene ed in particolar
modo verranno utilizzati materiali di tipo tradizionali a base cementizia per le opere di sottofondo in modo
tale da non variare i carichi gravanti sulle strutture, mattoni forati ed intonaci per le partizioni e lastre in
cartongesso per le contropareti ed i controsoffitti.

Per la parte impiantistica si impiegheranno materiali conformi alle norme vigenti.

Non si prevedono interventi sulle parti strutturali
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5 Analisi dei vincoli e dei rischi che il cantiere pud generare

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL TERRENO

Essendo un edificio esistente non si ritiene necessario analizzare le caratteristiche geomorfologiche del
terreno. Sard invece di fondamentale importanza verificare la resistenza e la stabilita del piazzale su cui
verrad montato il ponteggio.

VINCOLI DI SOTTOSUOLO — SOTTOSERVIZI IMPIANTISTICI

All'interno dell’area di cantiere sono presenti dei sottoservizi situati sotto la pavimentazione del cortile
interno, le aree verdi e le varie rampe, in relazione alle presumibili dimensioni e al relativo peso dei mezzi
per |'approvvigionamento ed allontanamento dei materiali non si prevedono particolari problematiche di
tenuta dei fondi carrabili, gia soggetti al transito di mezzi simili senza alcun cedimento del fondo stesso.
Ad ogni impresa/lavoratore autonomo spetta comunque |'obbligo di verificare la presenza di sottoservizi
e I'aftuazione di tutte le strategie necessarie per preservare gli stessi.

Nel cortile lato nord sono presenti dei pozzi perdenti e fosse biologiche.

R ™ &7

Sottoservizi (pozzi perdenti, biologiche, pozzetti vari

VINCOLI DI SUPERFICIE ED AEREI

Il giardino & caratterizzato dalla presenza di piantumazioni a medio alto fusto, valutata la loro posizione
non si prevede alcuna inferferenza con la manovra e transito dei mezzi.
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A livello superficiale vi sono scale, rampe muri di contenimento e recinzioni che separano le diverse zone
interne ed esterne al cortile, le dimensioni di questi elementi non generano alcun ostacolo o impedimento

all’esecuzione dei lavori.

Muri, rampe e scale esterne

In corrispondenza dell’'ingresso su via Madonna & presente un cavo aereo per la pubblica illuminazione,
salvo mezzi particolarmente fuori sagoma questo elementi non dovrebbe generare alcun ostacolo

Cavi aerei
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EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI DALL’AMBIENTE ESTERNO VERSO IL CANTIERE

Relativamente alla valutazione del clima acustico non potendo, normalmente, considerare il cantiere come
ricettore sensibile per la valutazione dell'impatto acustico, valutato il contesto non si rileva la presenza di
potenziali fonti di inquinamento acustico. Si rimanda ad una valutazione successiva ove durante
I"esecuzione dei lavori si dovessero rilevare livelli di inquinamento acustico elevati anche in relazione alle
scelte di allocazione logistica fatte dall’appaltatore.

Per quanto riguarda il rischio vibrazioni al momento del sopralluogo niente & stato rilevato in riferimento
a questa forma di inquinamento.

FATTORI ESTERNI CHE POSSONO COMPORTARE RISCHI PER IL CANTIERE

Dall’analisi effettuata, in relazione al carattere residenziale e terziaria della zona non si rileva alcun
elemento esterno che possa produrre rischi per il cantiere.

ALTRI CANTIERI LIMITROFI

Durante i sopralluoghi non ¢ stata rilevata la presenza di altri cantieri, se durante |'esecuzione dei lavori
si presenterd tale situazione verranno predisposte adeguate norme di coordinamento.

PROIEZIONE E CADUTE DI MASSE VERSO L'INTERNO DEL CANTIERE

Il lotto risulta intferamente circondato da muro e relativa recinzione pertanto non si rileva la presenza di
potenziali elementi che possano produrre la proiezione di masse verso |'intero del cantiere.

EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI DAL CANTIERE VERSO L’AMBIENTE CIRCOSTANTE ED IL
CANTIERE

Rumore:

Le lavorazioni in cantiere prevedono I'utilizzo di attrezzature in grado di produrre rumori. Per la stesura del
presente PSC si & fatto riferimento a “Banca dati realizzata da CPT-Torino, in applicazione del comma 5-
bis, art.190 del D.Lgs. 81/2008"” dal quale emergono livelli di pressione sonora che senza |'utilizzo di DPI
superano gli 85 dB.
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Riferimenti normativi:

Limite Esposizione dB (A)

Limite di Picco dB (C)

Obblighi datore di lavoro

Lex < 80 dB (A)

Ppeak < 112 Pa 135
dB(C)*

Nessun adempimento

specifico

VALORI INFERIORI

80 dB (A) < Lex < 85 dB

DI AZIONE (A)

112 Pa 135 dB(C)* <
Ppeak < 140 Pa 137
dB(C)*

- DPI a disposizione

- Informazione formazione
- Sorveglianza sanitaria su
richiesta del lavoratore e
prescritta dal medico

competente

VALORI SUPERIORI

85 dB (A) < Lex < 87 dB

DI AZIONE (A)

140 Pa 137 dB(Q)* <
Ppeak < 200 Pa 140
dB(C)*

- Utilizzo DPI

- Informazione formazione
- Sorveglianza sanitaria

- Misure tecniche per

ridurre |"esposizione

VALORI LIMITE DI
ESPOSIZIONE

Lex > 87 dB (A)

Ppeak > 200 Pa 140
dB(C)*

- Misure immediate per
ridurre "esposizione al di
sotto dei 87 dB (A)

- Utilizzo DPI

- Informazione formazione

- Sorveglianza sanitaria

Fonti principali di rumore

UlsNo ATTREZZATURE, IMPIANTI € PRESiDI | UMITEE dsg a?'Z'ONE “M'Tig'(cp)'cco
X | Argano (eventudle)
Asfaliatrice finitrice 81.3 103.2
X | Aspira macerie (eventuale)
Autobetoniera/ Autopompa 85.2 111.2
X | Avtocarro 70.2 1149
Autogry
Autoscalo
X | Bagno chimico
X | Baracche di cantiere
X | Betoniera a bicchiere 80.8 103.9
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Ulglo ATTREZZATURE, IMPIANTI E PRESIDI LIMITE Edsg((i?IZIONE LIMlTiEE)I(g)lCCO
X Cannello guaine/ Cannello per tagli
X Carotatrice 101.7 117.7
X Cavalletti
X Clipper 101.6 119.6
Escavatore / Miniescavatore 76.8 113.0
X Filiera, stringitubo, saldatubo 85.2 109.2
X Flessibile o smerigliatrice 103.3 122.1
X Generatore a scoppio 78.5 109.2
X Gru a torre /Automontante (eventuale) 59.9 100.4
X Idropulitrice 82.7 102.0
X llluminazione portatile di cantiere
X Impianto elettrico di cantiere
X Impianto idrico
X Livello laser
X Macchina per sottofondi 72.9 112.1
X Martello demolitore 102.0 128.5
X Miscelatrice / Intonacatrice / Silos 88.0 108.4
X Montacarichi (eventuale) 83.8 108.9
Motosega 108.5 129.9
X Pala meccanica / Minipala / Terna 71.8 113.9
X Parapetti e protezioni aperture nel vuoto
X Piattaforma aerea (eventuale)
X PQntgggio a telai prefabbricati e a tubo e
giunti
X Ponte su ruote / Trabattello
X | Ponti su cavalletti
Pulisci pannelli 85.4 118.6
X Recinzioni
Rullo compattatore 87.9 117.5
X Saldatrice
Sbadacchiatura scavi
X Scale a mano / Doppie
X Sega a disco/scanalatrici/troncatrici 106.7 124.7
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Ulglo ATTREZZATURE, IMPIANTI E PRESIDI LIMITE Edsg((i?ZlONE LIMITEIEI(CP)ICCO

X Sega circolare 99.0 130.5
Scarificatrice/fresatrice 91.3 111.8

X Sollevatore telescopico (eventuale) 82.8 114.5

X Trapano / Avvitatore 95.5 114.9
Trivellatrice / Battipalo 90.6 121.8

N Utensili manuali (badile, martello, ) )
cazzuola...)
Vibratore calcestruzzo 74.7 97.2

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dpi

L'impresa appaltatrice dovra ottenere la deroga temporanea ai limiti acustici da richiedere ove prevista al

COMUNE DI ROVELLO PORRO

In attesa di valori rilevati in sito si prescrive quanto segue:

Valutata la non presenza di recettori sensibili come ospedali, case di cura, e scuole si prescrive |'esecuzione
di tali lavorazioni solamente nelle ore diurne (dalle ore 8:00 alle ore 19:00). Allo stato attuale non si
prescrive |'installazione di barriere acustiche verso gli edifici circostanti in ragione della difficile
realizzazione e soprattutto in relazione della limitata durata delle lavorazioni rumorose.

Vista la potenziale presenza di piu persone e/o imprese contemporanee durante la produzione di tali
rumori, e visti i valori nella tabella sopra riportata si prescrive |'utilizzo di DPI per la protezione
dell’apparato uditivo durante I'uso delle attrezzature con valore superiore ai 85 dB (A). E consigliato
I"utilizzo anche per valori appartenenti alla tra gli 80 — 85 dB (A). Ogni lavoratore deve comunque essere
in possesso dei dispositivi per la protezione del rumore (dipendente ma anche lavoratore autonomo). Si
rimanda ai POS delle singole imprese la scelta dello specifico modello di DPI, (come ad esempio I'impiego
di tappi o cuffie).
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Polveri:

Il taglio o le scanalature su elementi in laterizio e similari, le demolizioni o la preparazione di miscelati a
base cementizia, il movimento terra, le opere di pulizia potrebbero causare lo sviluppo di polveri.

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dpi

Si prescrive di inumidire i materiali ed i manufatti prima di intervenire su di essi.

Per I"esecuzione di tagli, fori, scanalature o similari si prescrive di operare con strumentazione che opera
ad umido o con aspirazione.

Si prescrive, qualora le nubi di polveri dovessero assumere caratteristiche considerevoli, I'utilizzo di getti
d’acqua atti ad abbatterle (solo su elementi non in tensione).

L’eventuale acqua utilizzata dovra essere recuperata senza creare rischi o danni per cose e persone.

Inoltre, ove non sia possibile ridurre le nubi di polvere con getti d’acqua o altro sistema, si prescrive la
momentanea sospensione della lavorazione fino alla sedimentazione delle stesse.

Vista la potenziale presenza di pib persone e imprese contemporanee durante la produzione di tali polveri,
si prescrive |'utilizzo di DPI di protezione delle vie respiratorie, si rimanda ai POS delle suddette imprese

I"adozione di tali DPI, (come ad esempio I'impiego di mascherine anti polveri non nocive del tipo FFP1 e
FFP2).

Livelli di protezione

Classi Stati materiali Materiali

cemento, lana di vetro, silice,

FFP1 Particelle fini, polveri atossiche e non fibrogene zolfo, materiali ferrosi, legno
tenero...
Particelle fini e tossiche, polveri, fumo e aerosol solidi polveri, fumi e aereosol,
FFP2
e liquidi dannosi per la salute metalliche, resine, fumi

Protezione da particelle molto
Polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi
FFP3 fini (amianto, fibre ceramiche,
per la salute
spruzzi di cemento, piombo)

Vibrazioni:

Per le lavorazioni in cantiere non si prevedono rilevanti valori di inquinamento verso I'ambiente esterno;
le attrezzature presumibilmente presenti in cantiere e in grado di produrre vibrazioni sono: automezzi,
martello demolitore, trapani, impastatrici per malte ed intonaci, utensileria varia.
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Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dpi

Tali attrezzature, in relazione alla durata di utilizzo, presentano livelli di vibrazioni tali per cui non si prevede
la creazione di rischio o pericolo per i residenti degli edifici confinanti.

Tutte le attrezzature devono essere marchiate CE e presentare livelli di vibrazione conformi alle normative
vigenti.

Per i lavoratori operanti in cantiere si prescrive |'utilizzo di DPI dell’apparato muscolo scheletrico (intero
corpo e sistema mano-braccia) si rimanda ai POS delle suddette imprese |'adozione di tali DPI. | mezzi
d’opera come furgoni, mezzi movimento terra e similari devono essere dotati di sedili e comandi

antivibrazioni conformi alle normative vigenti.

Tutti gli operatori devono sempre avere in dotazione i suddetti DPI per poterli utilizzare ove necessario.

RISCHIO DI ANNEGAMENTO

All'interno dell’area di cantiere non vi & la presenza di vasche o cisterne scoperte o comunque in grado di
produrre il rischio di annegamento. All’esterno del cantiere non vi sono corsi d’acqua ad una quota pari
o superiore dello stesso che in caso di esondazione possa produrre il pericolo di annegamento.

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dpi

Si prescriva la completa chiusura di tutte le botole ed aperture che possano generare il rischio di caduta
allinterno di spazi con la presenza di acqua (pozzetti, tubazioni, pozzi perdenti, fosse biologiche e similari).

Si prescriva la non rimozione dei coperchi dei pozzetti presenti nel cortile, in caso di ispezione od innesto
di tubazioni si deve operare dall’esterno. In caso di dimensioni tali per cui vi & il rischio di caduta
dell’operatore all’interno si prescrive di operare imbragati od in alternativa si deve ridurre la dimensione
del foro/passaggio con tavole da ponte o similari.

Tutti gli eventuali interventi ad oggi non previsti, devono essere realizzati previa eliminazione dell’acqua e
reflui presenti nelle vasche, pozzi perdenti e similari, in caso di pioggia le lavorazioni all’interno delle
vasche devono essere sospese.

L'ingresso in tali aree deve avvenire solo da personale formato ed informato (corso di formazione per spazi
confinati) che deve preventivamente valutare la non presenza di gas e deve utilizzare idonea imbragatura
e trepiedi di recupero. L'accesso risulta vietato in caso di presenza di gas o scarsa concentrazione di
ossigeno < del 19%.
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PROIEZIONE E CADUTA DI MASSE ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

Le aree di lavoro sono situate non solo al piano terra pertanto, in relazione all’approvvigionamento ed
allontanamento dei materiali con argano a bandiera, sollevatore telescopico o soluzione equivalente, si
potrebbero venire a creare delle situazioni di pericolo con caduta di materiale dall’alto.

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dpi

In relazione a tale rischio si prescrive |'utilizzo di un argano, sollevatore telescopico o soluzione equivalente
conforme alle vigenti normative, idoneo ai materiali da movimentare (peso e dimensioni) e conforme al
luogo di installazione (ponteggio con raddoppio del montante, balcone...). Anche gli elementi adibiti al
contenimento dei materiali movimentati devono essere conformi alle vigenti normative e compatibili al
mezzo di sollevamento. L'utilizzo di tali mezzi deve avvenire solo ed esclusivamente da personale
dell’impresa proprietaria e quindi responsabile di tale attrezzatura (salvo diversa modalita di gestione da
rendere nota alle varie imprese operanti in cantiere).

L'installazione dell’argano dovra prevedere la delimitazione dell’area al piano terra.

In relazione a tale rischio si prescrive il transito dei materiali solo sulle aree di cantiere senza oltrepassare

il confine. Il transito dei materiali non deve avvenire sopra a zone con la presenza di lavoratori.

L'impresa installatrice dell’eventuale autoscala deve verificare la tipologia di basamento (predisporre
idonei ripartitori dei carichi alla base degli stabilizzatori).

L'impresa deve verificare la tipologia di appoggio dell’autoscala (parapetto metallico).

Il piano dell’autoscala deve arrivare ad un’altezza tale da permettere il carico e scarico dei materiali in
piena sicurezza senza far sporgere gli operatori oltre il filo del parapetto.

E tassativamente vietato I’abbassamento dei materiali dai vari piani al terreno tramite caduta libera. Tutti
i materiali, compresi quelli destinati a rifiuto, devono essere trasportati a terra con idoneo mezzo
rispettando le portate massime.

Ogni appaltatore o subappaltatore dovra procedere ad una verifica puntuale dello stato dei luoghi al fine
di verificare ogni ulteriore vincolo o preesistenza attualmente imprevedibile. Le risultanze di queste ulteriori
indagini dovranno essere comunicate al CSE prima della consegna del POS al fine di valutare modifiche
ed integrazioni al PSC.
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6 Organizzazione del cantiere

LE RECINZIONI, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI

L’area di cantiere & identificabile con gli spazi interni alle recinzioni come indicato in planimetria

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dpi

| cancelli di ingresso devono rimanere costantemente chiusi per tutta la durata dei lavori ed aperti solo per
il passaggio dei lavoratori, mezzi e materiali. All'impresa affidataria viene affidato il compito di gestire
I'ingresso e |"uscita delle maestranze proprie e di altre imprese.

In assenza dell'impresa principale anche le altre imprese e lavoratori autonomi devono attenersi alle
prescrizioni indicate nel presente PSC.

Il lotto risulta integralmente recintato

Si prescrive la predisposizione di segnaletica come evidenziato in planimetria.

Accesso via Madonna Accesso via Alfonso Lamarmora

SERVIZI' IGIENICO-ASSISTENZIALI

Piano di Sicurezza e Coordinamento Via Madonna n° 29, Rovello Porro, CO
34/81



Ing. Mauro Maggioni
PROGETTAZIONE — DIREZIONE LAVORI — COORDINAMENTO SICUREZZA

Secondo |'attuale cronoprogramma si stima una presenza massima di circa xx persone.

Dotazioni Minime

(Allegato XIIl D.Lgs 81/2008)

Personale N°® Gabinetti N° Lavabi N° Docce
5 1 1 1
10
15
20
25
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40
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Si prevede |'installazione di Tblocco prefabbricati destinati a wc e lavabo, per il secondo lavandino ne
viene messo a disposizione uno al piano seminterrato. Nella medesima zona si prevede |'installazione del

blocco destinato a spogliatoio ed ufficio di cantiere. Il tutto come evidenziato in planimetria.

Per quanto riguarda il refettorio si rimanda alla possibilita di prendere accordi con esercizi pubblici limitrofi
per la consumazione dei pasti delle maestranze addette in cantiere.

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dpi

L'accessibilita ai servizi logistici di cantiere (bagni e spogliatoi) deve essere consentita durante tutta la
durata dei lavori.

| locali destinati a servizi igienici e spogliatoi saranno da mantenere in condizioni di efficienza, igiene e
pulizia a cura dell’Appaltatore. La fornitura di acqua, energia elettrica e riscaldamento (ove necessario) a
questi locali & a cura dell’Appaltatore per I'intera durata dei lavori.

La documentazione di cantiere e |'ufficio Direzione Lavori & collocato anch’esso all’interno della baracca.
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VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE

L'accesso carrabile e pedonale al cantiere avviene da Via Madonna tramite cancello carraio e pedonale,
inoltre vi & un secondo accesso su via Alfonso Lamarmora tramite cancello pedonale, la zona di carico e
scarico e tiro al piano & situata all’interno del cortile.

Tutta la superficie di transito & pavimentata, si presenta in buono stato di conservazione ed in grado di
sopportare i carichi dei mezzi che non dovranno comunque superare le 3.5 tonnellate e la sagoma di un
normale due/tre assi. In ogni caso I'impresa dovra preventivamente verificare la tenuta del tracciato.

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dpi

Tutte le zone sopra elencate dovranno essere mantenute sgombre da attrezzature e materiali, in ordine e
pulite soprattutto dopo ogni sessione lavorativa. E” altresi vietato il deposito incustodito di materiali che
possano creare rischi o pericoli per i lavoratori.

Le corsie della strada ed i parcheggi esterni dovranno essere mantenuti sgombri da attrezzature e materiali,
in ordine e pulite.

Come imposto dal codice della strada & vietato che i mezzi in uscita del cantiere sporchino la pubblica via
pertanto, tutti i mezzi dovranno avere i pneumatici privi terra o similari.

E’ altresi vietato il deposito di materiali (sabbia e similari) nei pressi del confine che in caso di pioggia e
temporali possano creare rischi o pericoli per i fruitori della pubblica via (rampa di accesso su via
Madonna).

Per tutte le lavorazioni nei pressi delle zone con transito dei mezzi gli operatori devono indossare giubbino
ad alta visibilita.

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA, ACQUA, GAS ED ENERGIA DI
QUALSIASI TIPO

Tutti questi impianti sono situati al di softo delle pavimentazioni o nei muri.

Nessuna lavorazione potra avvenire su tali impianti senza la preventiva messa in sicurezza (sezionamento
e/o sezionamento dell’ impianto).

La realizzazione di fori o altre attivita sulle murature potrd avvenire solo dopo verifica di assenza di impianti
sull’elemento sul quale si interviene (tipo demolizioni, assistenze murarie, infissione tasselli per ancoraggio
ponteggio...).
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DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE

Impianto elettrico

Si prevede I'installozione di un apposito contatore da collegare alla rete pubblica secondo le indicazioni
dell’ente gestore. Il collegamento potra avvenire mediante cavo aereo da posizionare in corrispondenza

del confine o comunque senza intralciare la normale viabilita.

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dpi

L'impianto elettrico di cantiere dovra collegarsi al contatore di cantiere. L'allacciamento e I'intero impianto
dovra attenersi integralmente alla norma vigente (CEl). Gli impianti devono essere realizzati da ditta in
possesso dei requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 che deve rilasciare la necessaria dichiarazione
di conformita. La ditta & responsabile tanto della progettazione quanto della esecuzione dell’impianto.

Nella progettazione ed esecuzione dell'impianto la ditta (individuata ed incaricata dall’Appaltatore dei
lavori) deve attenersi alla gida richiomata norma CEl (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei
cantieri). All'arrivo della linea, a distanza inferiore a 3 m dal contatore di consegna dell’ente erogatore,
dovra essere predisposto apposito quadro con interruttore generale omnipolare con funzione differenziale.
Tutte le misure di sicurezza prescritte in relazione alla particolare natura dei lavori eseguiti ed ai macchinari
ed attrezzature impiegate, dovranno essere realizzate dalle imprese che ne usufruiranno.

In funzione della gia dichiarata autonomia dell’Appaltatore nelle scelte organizzative e di produzione,
I"assegnazione dei lavori relativi all’installazione dell’impianto elettrico di cantiere dovra avvenire a cura e

onere dell’Appaltatore stesso. Durante I’esecuzione dei lavori, il capo cantiere proposto dovra:

- Verificare preventivamente i requisiti della ditta, necessari per le operazioni di cui sopra;

- Richiedere la dichiarazione di conformitd prima che I'impianto sia utilizzato;

- Attivare e controllare le procedure relative alla verifica dell’impianto di messa a terra
(Obbligatorio).

Il capo cantiere preposto assume il ruolo di gestore dell’ impianto elettrico di cantiere.

Il presente piano stabilisce I'obbligo dell’Appaltatore di definire le modalita di utilizzo dell’ impianto ed in
particolare nel caso della presenza di piv imprese di provvedere alla adeguata informazione degli
operatori di cantiere in merito a:

- Caratteristiche dell’impianto elettrico;
- Criteri da adottare per un corretto utilizzo dello stesso;
- Rischi correlati all’utilizzo dei componenti eleftrici.

Requisiti del quadro elettrico: i quadri devono essere realizzati con specifiche caratteristiche di resistenza
alle influenze esterne previste dalla norma specifica: I'involucro deve essere resistente alla corrosione,
avere un grado di protezione minimo IP43 e deve presentare resistenza meccanica elevata. Di seguito &
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riportata una serie di indicazioni alle quali la ditta installatrice & obbligata ad attenersi, e di caratteristiche

che obbligatoriamente i quadri installati devono rispettare:

Quadri di distribuzione: I’Appaltatore dovra prevedere un quadro di distribuzione principale che
sara utilizzato per alimentare i carichi principali ed i quadri di distribuzione secondari destinati a
loro volta all’alimentazione dei quadri di prese a spina. Anche i quadri di distribuzione devono
essere provvisti, cosi come il quadro generale, di dispositivi di sezionamento e protezione.
Dovranno quindi essere provvisti di dispositivi di protezione contro le sovracorrenti, dispositivi di
protezione contro i contatti indiretti, prese a spina di alimentazione;

Quadri di cantiere: la costruzione dei quadri di cantiere & regolamentata dalla Norma Europea
EN 6043, recepita in ltalia dalla Norma generale CEl 17-13/1 e dalla Norma specifica CEl 17-
13/4; essi devono essere muniti di certificato o dichiarazione di conformita ai sensi della Direttiva
CEE/CEEA/CE del 19.02.1973, n. 23 (a sua volta richiamata dalla L. 05.03.1990, n. 46 nel

relativo regolamento di attuazione).

E indispensabile che il quadro di cantiere sia identificato con facilitd e senza equivoco alcuno. E di
conseguenza indispensabile che sia dotato di una targa, indelebile e posizionata in modo da essere

facilmente visibile sulla quale devono essere riportati, a cura del costruttore:

Nome o marchio;

Tipo o numero di identificazione;
Corrente nominale e frequenza;
Tensione nominale;

Norma di riferimento CEl EN 60943-4;
Massa (se supera i 50 kg).

In linea di principio generale, dovranno essere sempre rispettate le seguenti indicazioni per i quadri

elettrici:

| quadri elettrici principali saranno muniti di dispositivo atto ad impedire I'apertura dello sportello
e comunque |'accesso alle parti attive dell’ impianto se I'interruttore generale & chiuso;

| quadri elettrici saranno dotati di un interruttore di emergenza per interrompere |I'alimentazione
nel caso di pericoli improwvisi. Qualora il quadro di funzionamento ordinario operi con gli sportelli
chiusi dovra essere corredato di un interruttore di emergenza a pulsante a fungo di colore rosso
su fondo giallo, collocato esternamente al quadro stesso in posizione visibile e facilmente
accessibile. E fondamentale che tutti quelli che operano in cantiere conoscano I'esatta posizione
e le corrette modalita d’uso dell’interruttore di emergenza;

Per lavorazioni eseguite ad una certa distanza dalla posizione del pulsante di emergenza verra
realizzata una prolunga di tale pulsante con I'accorgimento che i cavi utilizzati abbiano un idoneo
grado di protezione e non rechino intralcio alle lavorazioni e/o al transito di operatori e mezzi;

Sui quadri elettrici secondari saranno montate le prese a spina con i relativi dispositivi di
protezione;

Le prese a spina, per correnti nominali superiori a 16 A saranno del fipo interbloccato provviste di
fusibili o di dispositivo di comando e di protezione alle sovracorrenti. E vietato " utilizzo di prese a
spina per uso domestico non soddisfacenti ai requisiti di resistenza;

In ogni caso le singole linee saranno protette da dispositivo di sgancio a massima corrente del
tipo magnetotermico;
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- | componenti dei quadri secondari saranno singolarmente protetti a monte da interruttori
differenziali coordinati con I'impianto a terra; tale impianto assicurera I’'equi potenzialita delle aree
interessate.

Durante le attivita di cantiere i quadri elettrici vanno tenuti il piv possibile chiusi. Alla fine della giornata
occorrera verificare sempre che gli interruttori generali siano disinseriti e che i quadri restino chiusi a chiave
o con sistema di uguale efficacia.

In considerazione della superficie del cantiere, I’Appaltatore responsabile dell’impianto elettrico dovra
provvedere a dislocare i quadri sotto elencati e a norma, adeguati al numero di utenze, per ciascuna area
di lavorazione, completi di interruttore differenziale.

Le rispettive linee elettriche di alimentazione dovranno essere predisposte in maniera possibilmente
interrata od in alternativa aeree, in modo da non creare rischio di cadute a livello per inciampo o
interferenza con i mezzi operativi in transito. Le linee aeree o interrate dovranno essere non interferenti con
la viabilittd pedonale e veicolare e dovranno essere sempre segnalate e protette.

Nello specifico caso dovranno essere presenti, anche non contemporaneamente, ma in funzione del reale
stato di avanzamento dei lavori i seguenti quadri elettrici:

- Quadro con prese a spina di tipo industriale per la fornitura di energia piano terra.
- Quadro con prese a spina di tipo industriale per la fornitura di energia piano primo.

- Quadro con prese a spina di tipo industriale per la fornitura di energia baracche di cantiere.

L'impianto eleftrico di cantiere dovra essere realizzato e mantenuto in efficienza, ovvero aggiornato
secondo necessita da tecnico abilitato a titolo oneroso per la ditta appaltatrice, sulla base delle indicazioni
preliminari che ogni appaltatore fornira all’lmpresa incaricata. L'impianto dovra essere controllato
periodicamente a cura dell’Appaltatore responsabile dell’impianto elettrico che lo ha realizzato. Il grado
di protezione minimo richiesto all’Appaltatore per tutte le parti ed i componenti dell’impianto del presente
cantiere contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi & pari ad almeno IP 44 per le parti interne; il grado
di protezione minimo quando vengano utilizzate all’esterno dovra essere di IP 67. La posizione
dell’interruttore di emergenza dovra essere nota a tutte le maestranze.

L’Appaltatore responsabile dell'impianto elettrico dovra provvedere ad effettuare le verifiche periodiche
prescritte dall’installatore (ad esempio con cadenza mensile sul mantenimento nel tempo delle capacita di
intervento differenziale) e a segnarne gli esiti su un apposito registro.

Ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto queste dovranno essere progettate coerentemente
con le ipotesi assunte a base del progetto iniziale. Il progetto e le verifiche saranno da effettuarsi a cura
di tecnico abilitato a titolo oneroso per I’Appaltatore responsabile dell'impianto elettrico; sulla planimetria
di cantiere sara riportata I'eventuale nuova dislocazione di cavi e/o quadri.

La documentazione relativa all’'impianto elettrico deve risiedere in copia in cantiere ed essere regolarmente
aggiornata in relazione delle modifiche che le fasi di lavoro del cantiere impongono. In particolare si
ricorda I'aggiornamento dello schema dell'impianto realizzato come pure la stesura delle dichiarazioni di
conformita integrative a quella presentata all’avvio dei lavori complete di tutti gli allegati modificati.
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Per mitigare le temperature interne del cantiere & ammesso |'utilizzo di stufette elettriche o similari da
collegare all’impianto eletftrico di cantiere in conformita alla normativa vigente. Ad ogni fine sessione
lavorativa si prescrive lo spegnimento e scollegamento delle stesse dall’impianto elettrico onde evitare i
rischi di incendio e/o elettrici.

Le specifiche sopra riportate sono di carattere indicativo, si rimanda ad una progettazione e realizzazione
eseguita da tecnici ed imprese abilitate nel pieno rispetto della normativa vigente.

Impianto di messa a terra

Si prescrive la realizzazione di impianto di messa a terra.

Salvo diversa indicazione, I'impianto di terra dovra essere realizzato, collaudato e cerificato dalla ditta
incaricata per |'esecuzione delle opere elettriche ed in possesso di idonea qualifica.

Oneri a carico dell’Appaltatore: aftivare e controllare le procedure relative alla verifica dell’impianto di
messa a terra, se necessarie (denuncia ex ISPESL, verifiche periodiche).

La configurazione del dispersore di terra deve essere definita in funzione delle esigenze del cantiere.

A titolo esemplificativo si sottolinea che come masse estranee sono da considerarsi, ad esempio, le
tubazioni metalliche di acqua e gas che dall’esterno entrano nell’area del cantiere, in quanto suscettibili
di introdurre un potenziale (esempio il potenziale zero) nell’area del cantiere.

Viceversa i manufatti metallici (recinzioni, ponteggi, tettoie, ecc.) che risultano isolati da terra non sono da
considerare masse estranee. Si sottolinea che anche per strutture metalliche che si configurano come
masse estranee non & necessario il collegamento a terra se la struttura & situata nell’area equipotenziale
del cantiere. In merito all’obbligo della messa a terra di ponteggi ed altre strutture individuate dal D.lg. 9
aprile 2008, n. 81, allegato IV, art. 1.1.8., che recita:

“Scariche atmosferiche. Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli
apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all’aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore
e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle
scariche atmosferiche”.

Si impone al riguardo I"osservanza obbligatoria del punto specifico della piu recente e dettagliata norma
CEl 64-17, punto 11 “Protezione contro i fulmini”. La eventuale necessitd di proteggere dai fulmini le
strutture di cantiere deve essere sempre predeterminata tramite una corretta valutazione del rischio. La
norma descrive le modalita di valutazione (procedura semplificata: CEl 81-1 o procedura completa CEl
81-4) e dimostra come, in linea di massima e salvo le previste eccezioni, le strutture di cantiere (baracche
di servizio, tettoie, ponteggi metallici) risultino autoprotette dalle fulminazioni.

L'appaltatore dovra produrre i calcoli che dimostrano I’eventuale assenza dell’obbligo di messa a terra di
ponteggio e masse metalliche di notevoli dimensioni.

La documentazione relativa all’impianto di terra deve risiedere in copia in cantiere ed essere regolarmente
aggiornata in relazione delle modifiche che le fasi di lavoro del cantiere impongono.
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Le specifiche sopra riportate sono di carattere indicativo, si rimanda ad una progettazione e realizzazione
eseguita da tecnici ed imprese abilitate nel pieno rispetto della normativa vigente.

Impianto idrico

Nell’edificio & presente I'impianto idrico per I'erogazione di acqua da utilizzare per la preparazione di
miscelati, lavaggio di attrezzature, abbattimento delle polveri e in caso di emergenza per lo spegnimento
di incendi solo per le parti non in tensione.

Inoltre tale impianto verrd utilizzato anche per i servizi igienici.

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dpi

Si prescrive la verifica della completa chiusura di tutti i punti di erogazione acqua a fine di ogni sessione
lavorativa. Si prescrive anche la messa fuori pressione di tutte le diramazioni di cantiere (canna dell’acqua)
ed il sezionamento a monte. In caso di attivita di cantiere durante il periodo invernale tutte le tubazioni
devono essere protette dal rischio di gelo.

Impianto gas

Nell’edificio & presente la rete di distribuzione del gas con una porzione interrata ed una porzione in vista.

Tubazione e valvola zona centrale termica
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Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dpi

Il presente impianto dovra rimanere chiuso durante tutta la durata di lavori e non si dovrda aprire né la
saracinesca direttamente installata sul contatore né i rubinetti sulla rete di distribuzione. Per la modifica
della rete si prescrive il sezionamento e svuotamento dell'impianto ad inizio lavori onde evitare rischi
durante tutto il periodo dei lavori.

L’eventuale intervento sull'impianto gas potra avvenire solo previa autorizzazione del CSE.

Gli interventi di modifica degli impianti dovranno essere effettuati solo dall’impiantista in possesso dei
requisiti come stabilito dal D.M. 37/2008.

Impianto preparazione delle malte e miscelati

La preparazione dei miscelati avverra presumibilmente tramite piccola betoniera a bicchiere o similari che
potrd essere portata allinterno dell'edificio senza superare le portate massime dei solai e non oltre i 150
kg/mgq. Tale procedura potra essere utilizzata anche per l'impiego dell'eventuale impastatrice/miscelatrice
per i softofondi e/o gli intonaci, rispettando le medesime prescrizione di portata dei solai. Tutti i mezzi
elettrici dovranno essere regolarmente collegati al quadro elettrico e dotati di idoneo impianto di messa a
terra.

In alternativa & possibile preparare i miscelati nel cortile (zona da definire con la DL e previa richiesta al

CSE).

Postazioni fisse di lavoro

In cantiere si prevede la realizzazione di postazioni fisse di lavoro

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dpi

La postazione fissa di lavoro, se posizionata sotto il raggio di azione di eventuali mezzi di sollevamento,
deve essere dotata di impalcato superiore continuo conforme alle normative vigenti. Tale prescrizione si
applica anche per le postazioni fisse soggette al rischio di caduta di materiali dall’alto e nei pressi dei

pontfeggi.
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MODALITA DI ACCESSO, TRANSITO E MANOVRA DEI MEZZI

Tutti i veicoli, durante le ore di aftivitd del cantiere, devono essere parcheggiati all’interno del cantiere o
su suolo pubblico nel pieno rispetto del codice della strada. Tutti i mezzi in sosta devono essere lasciati in
piena sicurezza e senza che gli stessi possano produrre pericoli per i soggetti terzi, tale prescrizione deve
essere attuata anche per i materiali caricati sugli stessi.

Si prescrive la massima attenzione vista la presenza di persone terze al cantiere nei pressi degli accessi.

Per le operazioni di manovra, valutata anche la presenza di soggetti terzi, si prescrive che |I’autista del
mezzo verifichi:

- L'assenza nelle zone di transito di personale e di eventuali altri mezzi

- La disponibilita delle aree antistante all’edifico per la sosta e/o le manovre

- L'assenza di ostacoli

- L'autista del mezzo durante le manovre di ingresso e uscita, ove ritenga necessario, deve farsi
assistere da altro operatore.

- Durante 'operativita del mezzo I"autista deve assicurarsi che nell’area di azione non vi sia nessun
altro operatore

APPROWIGIONAMENTO, CARICO E SCARICO, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI

L’approvvigionamento dei materiali dovra avvenire in adeguate quantitd atte a garantire il proseguo dei
lavori e contemporaneamente occupare in modo ordinato le aree di stoccaggio.

Tutti i materiali, nuovi o di risulta, e le attrezzature andranno posizionate all’interno dell’area di cantiere,
su superfici solide e senza sovraccaricare i solai. Lo stoccaggio dovrd avvenire in modo adeguato, le
cataste dovranno avere altezze limitate in modo da garantirne la loro stabilita evitando che queste possano
cadere e creare pericolo per i lavoratori e per i fruitori degli edifici circostanti.

Tutto il cantiere deve essere mantenuto in costante ordine evitando il deposito di oggetti e materiali lungo
le zone di transito (in particolare: scala, androne di ingresso e cortile), in modo da evitare pericoli di
inciampo o caduta.

Il carico e lo scarico del materiale deve avvenire contestualmente all’arrivo in cantiere ed essere trasportato
direttamente nelle zone di stoccaggio all’interno dell’area di cantiere.

Nel caso le zone indicate non possano essere utilizzate per lo scarico, I'individuazione di altre zone &
eseguita a cura delle imprese, rispettando le prescrizioni indicate nel presente PSC e secondo la normativa
vigente.

Si vieta lo stoccaggio dei materiali sulle falde del tetto e sul ponteggio.
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L’approvvigionamento e stoccaggio dei materiali avverrd secondo le disposizioni dell’appaltatore nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:

- su superfici solide onde evitare il ribaltamento e/o lo sprofondamento dei materiali

- su superfici solide senza sovraccaricare i solai

- le cataste devono avere altezza tale da garantire la loro stabilitd anche sotto I'azione del vento
(balconi)

- futti i materiali vanno stoccati ad adeguata distanza dai confini e dalle recinzioni

- futti i materiali devono avere adeguato spazio tra gli stessi per permettere il passaggio degli
operatori

- le cataste non devono superare |'altezza utile raggiungibile dall’operatore da terra e permettere
la sicura imbragatura degli elementi senza esporre il lavoratore a rischi di caduta dall’alto

- i materiali non vanno depositati sui cigli degli scavi

- le sostanze sciolte (sabbia, terreno...) sotto |'azione dell’acqua non devono dilavarsi e finire sulla
pubblica via

- le sostanze come vernici, carburanti e oli vanno posizionate su vasche di raccolta onde evitare la
percolazione nel terreno

- le sostante infiammabili devono essere protette dalle fonti di calore (anche dal sole ove necessario)

- la quantita di tali sostante deve essere inferiore al massimo permesso dalla normativa

- le aree di stoccaggio vanno segnalate e delimitate

STOCCAGGIO E GESTIONE DEI RIFIUTI

Le lavorazioni in cantiere genereranno la produzione di materiali di risulta e rifiuti non pit impiegabili ma
da smaltire come ad esempio: macerie, legname, carta e cartone, imballaggi, serramenti, vetri,
componentistica di impianti e similari. Tutti questi elementi dovranno essere trasportati periodicamente in
idonea discarica autorizzata, evitando cosi il formarsi di cataste di elevate dimensioni.

E tassativamente vietata 'accensione di fuochi all'interno del cantiere e soprattutto smaltire i rifiuti
bruciandoli.
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7 Elenco delle lavorazioni e delle relative sottofasi

Fase 0: Allestimento cantiere

Lavorazione

Opere provvisionali minime/DPI

Installozione segnaletica di cantiere

Adeguati DPI, DPI alta visibilita

Installazione baraccamenti

Adeguati DPI

Installazione quadro elettrico di cantiere ed impianti

Adeguati DPI contro il rischio elettrico, non operare su
elementi in tensione

Installazione attrezzature di cantiere

Adeguati DPI

Fase 1: Rimozioni e Demolizioni

Lavorazione

Opere provvisionali minime/DPI

Scollegamento e sezionamento impianti

Operare su impianti non in tensione/svuotati

Rimozione serramenti interni

Adeguati DPI

Rimozione impianti eleftrici

Sezionamento dell'impianto a monte, DPI contro il
rischio elettrico

Rimozione impianti idrici

Sezionamento dell’'impianto a monte

Rimozione radiatori

Adeguati DPI, utilizzo di carriole o carrelli per la
movimentazione

Rimozione pavimenti, rivestimenti e sottofondi

Adeguati DPI, per le opere non eseguibili da terra
utilizzare ponti su cavalletti

Demolizione tavolati

Trabattelli/Ponti su cavalletti per le lavorazioni non
eseguibili da terra

Forometrie

Puntellare la zona sottostante prima di agire sulla
demolizione della soletta

Fase 2: Costruzioni

Lavorazione

Opere provvisionali minime/DPI

Tavolati e falsi telai interni

Trabattelli/Ponti su cavalletti per le lavorazioni non
eseguibili da terra

Contropareti

Trabattelli/Ponti su cavalletti per le lavorazioni non
eseguibili da terra

Intonaci e rasature

Trabattelli/Ponti su cavalletti per le lavorazioni non
eseguibili da terra

Massetti

Massetti

Controsoffitti

Trabattelli/Ponti su cavalletti per le lavorazioni non
eseguibili da terra
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Fase 3: Impianti

Lavorazione

Opere provvisionali minime/DPI

Impianto climatizzazione

Trabattelli/Ponti su cavalletti per le lavorazioni non
eseguibili da terra

Impianto idrico

Trabattelli/Ponti su cavalletti per le lavorazioni non
eseguibili da terra

Impianti elettrici ed affini

Trabattelli/Ponti su cavalletti per le lavorazioni non
eseguibili da terra

Assistenze murarie

Trabattelli/Ponti su cavalletti per le lavorazioni non
eseguibili da terra

Impianti centrali tecnologiche

Trabattelli/Ponti su cavalletti per le lavorazioni non
eseguibili da terra

Fase 4: Finiture

Lavorazione

Opere provvisionali minime/DPI

Pavimenti e rivestimenti

Adeguati DPI

Posa serramenti interni

Adeguati DPI

Tinteggiature

Trabattelli/Ponti su cavalletti per le lavorazioni non
eseguibili da terra

Finiture

Adeguati DPI

Fase 5: Opere esterne

Lavorazione

Opere provvisionali minime/DPI

Installozione ponteggio facciata nord

Adeguati DPI, DPI Il categoria

Sistemazione canali e facciata

Operare solo con ponteggio installato

Parapetti finestre e balconi

Operare solo dall’interno senza sporgersi dal
davanzale/parapetto

Rimozione ponteggio di facciata

Adeguati DPI, DPI Il categoria

Fase 10: Disallestimento cantiere

Lavorazione

Opere provvisionali minime/DPI

Scollegamento quadro eletirico di cantiere ed impianti

Adeguati DPI contro il rischio elettrico, non operare su
elementi in tensione

Rimozione baraccamenti

Adeguati DPI

Rimozione segnaletica di cantiere

Adeguati DPI, DPI alta visibilita
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Per tutte le Fasi:

Opere provvisionali minime

Adeguati DPI base (Scarpe antinfortunistiche, guanti, casco, abbigliomento adeguato...)

Adeguata delimitazione del cantiere e delle aree di intervento

Adeguato impianto elettrico e messa a terra

Adeguato livello di illuminazione naturale o con lampade portatili

Operare solo dopo aver disalimentato gli impianti

Chiusura delle forometrie

In caso di sosta dei mezzi al di fuori della recinzione di cantiere delimitare le aree occupate

8

Individuazione analisi e valutazione dei rischi, scelte progettuali e organizzative,
procedure e misure preventive e protettive per eliminare o ridurre al minimo i
rischi di lavoro

Nelle fasi di cantiere sopra citate si evidenziano i seguenti potenziali rischi ed analizzata la tipologia di

lavorazioni da effettuare e la conformazione del fabbricato, allo stato attuale, si prevede I'impiego dei

seguenti apprestamenti:

CADUTA DEGLI OPERATORI DALL’ALTO/INVESTIMENTO DA MATERIALI IN CADUTA DALL’ALTO

Predisposizione di mantovane in corrispondenza dei passaggi “attraverso” il ponteggio

Chiusura di tutte le forometrie nelle solette con adeguate tavole continue e fissate alla soletta
(cavedio impiantistico)

Installazione di idoneo argano a bandiera con braccio rotante onde evitare lo sporgersi dei lavorati
oltre i parapetti. Inoltre I'impresa affidataria deve verificare la stabilita dello stesso periodicamente
e comunque prima di ogni suo utilizzo.

Durante la movimentazione dei materiali con I'argano a bandiera nessun operatore deve sostare
softo |'area di azione dell’argano. Tale zona del cortile deve essere temporaneamente ed
idoneamente delimitata e segregata con nastro o catenella bianca e rossa.

Durante l'esecuzione del foro nella soletta predisporre idonea puntellazione di protezione
sottostante.

Durante l'esecuzione di lavorazioni in quota oltre i 2 metri dal piano stabile (murature nella fascia
sommitale, assistenze murarie, esecuzione degli intonaci e controsoffitti ed ogni qualvolta si

evidenzia il rischio di caduta dall’alto) predisporre piano continuo (ponti su cavalletti).
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- Lo demolizione dei tavolati, deve avvenire per parti procedendo dall’alto verso il basso, &
assolutamente vietata la tecnica dello scalzamento alla base con il conseguente ribaltamento.

- Durante le operazioni di demolizione nella zona di influenza (Partizione: stanza interessata e locale
adiacente, Solaio: locali ad di sopra e al di sotto) nessun altro operatore o impresa deve sostare
negli spazi adiacenti, sottostanti o sovrastanti

- Nell’esecuzione di tracce, scanalature, forni e carotaggi si deve prestare particolare attenzione che
I'elemento sul quale si sta intervenendo sia in grado di sopportare le sollecitazioni imposte. Non si
deve mai intervenire sulle murature con tracce orizzontali o di dimensioni tali che possano
compromettere la stabilitd delle stesse. Inoltre prima di intervenire con tali lavorazioni si deve
verificare |'assenza di impianti all’interno dei manufatti.

- Per la posa degli scarichi/condotti di esalazione, qualora lo spessore del sottofondo non sia
sufficiente l'esecuzione delle tracce nei solai deve avvenire solo previa autorizzazione delle DL e
I'infervento deve interessare solo ed esclusivamente la zona occupata dall'elemento di

alleggerimento (pignatta) senza intaccare travi, travetti e corree.

PONTEGGIO METALLICO
Per il caso in esame si prevede |'installazione di un ponteggio con la funzione di piano di lavoro e parapetto
per le lavorazioni in gronda.

- La tipologia del ponteggio & presumibilmente a telai prefabbricati e dovra essere installato ad
una distanza non superiore a 20 cm dal filo facciata o a distanza superiore ma con 'inserimento
di mensole a sbalzo in corrispondenza degli impalcati.

- Tuthi i piani di lavoro accessibili dagli operatori dovranno essere muniti di softoponte ad una
distanza massima di 2.5 m.

- L'accesso al ponteggio avverra tramite scale interne non consecutive e dotate di idonee botole
da mantenere chiuse durante le lavorazioni su quell’impalcato ed aperte solo per il passaggio
delle persone.

- In caso di installazione di argano a bandiera il montante dovra essere raddoppiato.

- Il calcolo statico del ponteggio dovra prendere in considerazione la presenza dell’eventuale

argano a bandiera.

Il preposto in carica per il montaggio delle opere provvisionali, anche in subappalto, dovra essere presente
durante le operazioni di preparazione, montaggio e smontaggio di tutte le opere provvisionali di rilevanza,
tra cui i ponteggi. Per il montaggio del ponteggio, il capo cantiere preposto dovra verificare la
corrispondenza tra quanto in esecuzione e quanto prescritto nel piano di montaggio (PIMUS), oltre che nel

POS e PSC.

Gli operai montatori dovranno essere provvisti dei seguenti dispositivi di protezione individuale o di altri
dispositivi in conformita alla normativa vigente ed identificati nel rispettivo POS e PIMUS:
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- Cintura di sicurezza con bracciali e cosciali, e fune di trattenuta provvista di dispositivo detto
“antistrappo” (dispositivo dissipatore di energia, conforme al “riconoscimento di efficacia”)

- Arrotolatore, tale da evitare la caduta olire la altezza ammessa in misura di 1,5 m;

- Guanti da lavoro;

- Scarpe di sicurezza con suola flessibile, aderente, antisdrucciolevole;

- Casco di protezione provvisto di sottogola;

- Indumenti adeguati

E fatto divieto all’Appaltatore, per mezzo del suo capo cantiere preposto, di avviare le operazioni di
montaggio/modifica/smontaggio del ponte in assenza della dotazione ai montatori dei Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) sopra richiamati.

- In cantiere devono obbligatoriamente essere presenti i sequenti documenti:

- Libretto con |"autorizzazione ministeriale del ponteggio utilizzato, prevista dal D.lg. 09.04.2008,
n. 81 art. 131;

- Disegno esecutivo del ponteggio, redatto e sottoscritto da architetto o ingegnere abilitato nel
caso di opera prowvisionale fuori schema, o dal direttore di cantiere nel caso di ponteggio
conforme al libretto di Autorizzazione Ministeriale. Al termine di ogni fase del montaggio
dell’opera provvisionale I'impresa installatrice dovra consegnato al CSE un verbale di corretto
montaggio firmato a responsabilita dell’impresa installatrice.

- Relazione di calcolo ove necessaria.

Le planimetrie e le sezioni di cantiere allegate al POS dovranno contenere:

- Le aree in cui si prevede il posizionamento dei ponteggi e la loro altezza, nelle varie fasi
lavorative;

- Le posizioni dei castelli di carico (se previsti).

- Le posizioni dei montacarichi (se presenti).

In cantiere deve essere conservata copia del progetto di calcolo elaborato da professionista abilitato per
il dimensionamento e la verifica del castello di carico (se realizzato), che deve essere realizzato
conformemente al progetto.

PARAPETTI

Non previsti
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RETI ANTICADUTA

Non previste

PASSERELLE
Non previste

PONTI SU CAVALLETTI

A protezione delle cadute dall'alto durante l'esecuzione di murature nella fascia sommitale, le
assistenze murarie, |'installazione degli impianti, 'esecuzione degli intfonaci e dei controsoffitti si
prescrive |'utilizzo di idonei ponti su cavalletti. Tali elementi devono essere solidi e costituiti da un
piano continuo senza la presenza di vuoti che possano creare inciampo o pericolo di caduta per
gli operatori. Il piano deve essere costituito da solide tavole in legno o metalliche e non da
pannelli da casseratura (pannelli gialli).

La sua utilizzazione riguarda, solitamente, lavori allinterno di edifici, dove a causa delle ridotte
altezze e della brevita dei lavori da eseguire, non & consigliabile il montaggio di un ponteggio
metallico fisso

Utilizzare il ponte su cavalletti rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte di
sovrastrutture), portata massima, e numero di persone ammesse contemporaneamente all'uso
Evitare di concentrare carichi sugli impalcati (pit persone o diversi materiali) specialmente in
mezzeria delle tavole

Sullimpalcato tenere solo il materiale strettamente necessario per l'immediato utilizzo durante il
lavoro. E necessario, inoltre, verificare lo spazio occupato dai materiali che deve sempre
consentire il movimento in sicurezza degli addetti

Proteggere gli sporti della cavalla da ponteggio usata come cavalletto (lo scivolamento in piano
e l'urto di parte del corpo contro tali sporti & causa di infortuni anche gravi)

Non usare al posto dei cavalletti mezzi impropri come pacchi di mattoni, bidoni o scale a pioli
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi & di 1,80 m con tavole di legno con sezione
minima di 20 x 4 cm e lunghezza 4 m.

| ponti su cavalletti devono essere utilizzati solo a livello del suolo o di pavimento, mentre & vietato
il loro uso su impalcati di ponteggi esterni o di altri ponti su cavalletti. Essi non devono comunque
mai superare un’altezza di 2 metri

Le tavole di legno che formano gli impalcati devono sempre appoggiare su tre cavalletti

Gli impalcati non dovranno presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm. La larghezza degli
impalcati dovra essere al minimo di 90 cm e le tavole dovranno essere ben accostate e fissate
tra di loro

Non utilizzare ponti su cavalletti sui balconi o nei pressi delle scale non protette
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- Qualora i ponti vengano usati in prossimita di aperture prospicienti il vuoto (vani scale, finestre)
con altezze superiori a 2 m limpalcato dovra essere munito di adeguato parapetto completo di
tavola fermapiede. Nel caso cid non fosse possibile si dovra utilizzare un’idonea cintura di
sicurezza fissata a parti stabili

- | piedi dei cavalletti dovranno poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato

- Per l'accesso ai ponti su cavalletti si devono utilizzare scale a mano evitando di appoggiarle al
ponte per pericolo di ribaltamento

- Non usare mai scale a mano sopra ai ponti su cavalletti

IMPALCATO

Non previsto

TRABATTELLO (di piccole dimensioni)

In alternativa ai ponti su cavalletti, a discrezione di ogni appaltatore & possibile utilizzare il trabattello per
le opere in quota (opere edili, impianti, assistenze murarie...) si riporta Opuscolo informativo datori di
lavoro/preposti — Cantieri Expo 2015 redatto dall’ASL di MILANO

Normativa tecnica e legislazione

In ltalia i ponteggi mobili/trabattelli sono normati dal Titolo IV Capo VI “PONTEGGI MOVIBILI” nonché
dall’allegato XXIIl del D.Lgs 81/08 e relative norme tecniche UNI EN 1004 ed UNI EN 1298.

Definizione

Il ponte su ruote a torre (trabattello): & un ponteggio mobile, costituito da tubi metallici e tavole (elementi
prefabbricati) che dispone di una stabilitd propria e presenta uno o piv impalcati collocati a quote differenti
denominati ponti e sottoponti; |'accesso ai piani di lavoro (ponti) avviene dall’interno per mezzo di scale
a mano.

| ponti su ruote normalmente in commercio sono fra loro simili, spesso si diversificano solo per i materiali
usati dal costruttore (acciaio o alluminio).

Gli impalcati, in dotazione, possono essere realizzati sia in legno che in metallo con botole di passaggio,
del tipo richiudibili con coperchio praticabile, attraverso le quali avviene I'accesso al piano di lavoro.

Misure generali di sicurezza nel montaggio/smontaggio

Il DATORE DI LAVORO secondo quanto previsto dalla Circolare n. 30/06 del M.L.P.S. ha I'obbligo di
redigere il PIMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio) semplificato completo delle informazioni relative
alla specifica realizzazione (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi);
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Il PERSONALE ADDETTO deve essere idoneo alla mansione, adeguatamente “formato” ed addestrato al
montaggio, uso e smontaggio del ponteggio mobile;

Nella fase di montaggio del ponte quando si lavora in condizioni di rischio di caduta (prima che sia

completata I'installazione dei parapetti laterali) & necessario:

Indossare idonei D.P.l. anticaduta (rif. Art. 115 D.Lgs 81/08);

Ancorare I'imbraco agganciando il moschettone ai correnti in grado di poter resistere a un carico
concentrato di 1,25 kN; in alternativa applicare delle fettucce certificate con resistenza superiore
a 20 kN ai tubi montanti del ponte in modo da sollecitarli con un carico verticale; in tal caso

prestare attenzione ad eventuali tagli presenti sulle fettucce.

Misure generali di sicurezza nell’utilizzo

Prima dell’ utilizzo

VERIFICARE che l'altezza non superi 12 m se utilizzato allinterno di edifici e 8 m se utilizzato
all'esterno di edifici.

VERIFICARE che vi sia una base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti.

VERIFICARE che sia dotato di parapetti completi di tavola fermapiede su tutti e quattro i lati (per
lavori ad una altezza da terra maggiore di due metri).

VERIFICARE che le ruote siano saldamente bloccate (con cunei o sistemi equivalenti) e che il
piano di scorrimento delle ruote sia ben livellato.

VERIFICARE che il carico del ponte sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni o altro
mezzo equivalente.

VERIFICARE che il ponte sia adeguatamente ancorato alla struttura sulla quale viene effettuata

la manutenzione e garantirne costantemente la verticalita (se usato in esterni).

Comportamenti durante |’ utilizzo

Non accedere al piano di lavoro arrampicandosi sulla struttura esterna del ponte, ma solamente
utilizzando scale a mano poste all'interno del castello; l'accesso all'impalcato deve avvenire solo
attraverso botole che una volta utilizzate devono essere chiuse lasciando il piano di impalcato
libero per il lavoro.

Non gettare alcun tipo di materiale dall'alto.

Non sporgersi troppo durante il lavoro per evitare di scendere dal ponte, spostarlo e poi risalirvi.

Uso del trabattello

Gli addetti al montaggio/smontaggio di trabattelli sono tenuti a frequentare corsi di formazione specifici.
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Montaggio e smontaggio trabattelli:

Non utilizzare componenti danneggiati.

Assicurati che le ruote siano bloccate e il trabattello stabilizzato con i relativi stabilizzatori.
Assicurati che la superficie sulla quale viene spostato il trabattello sia in grado di reggerne il
peso.

Non salire o scendere dal trabattello usando accessi diversi da quelli previsti dalle procedure di
sicurezza.

Non creare collegamenti a ponte tra un trabattello ed un’altra superficie.

Non spostare il trabattello con sopra materiali e/o persone.

Non appoggiare e/o utilizzare dispositivi di sollevamento al trabattello se non espressamente
previsto in fase di progettazione.

Non saltare sugli impalcati.

Il trabattello se utilizzato all’esterno di edifici deve essere adeguatamente ancorato alla struttura

fissa sulla quale viene effettuata la manutenzione.

SCALA A PIOLI

Le scale a pioli non devono essere utilizzate per |"esecuzione continuativa di lavori in quota

Le scale devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso (scala in alluminio e/o acciaio)

Le scale devono essere dotate di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremitd inferiori dei due
montanti

Le scale devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate ed immobili,
in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli

Lo scivolamento del piede delle scale, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio
della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo
a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente

Le scale a pioli usate per I'accesso in quota devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il
livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura (non si prevede
questo tipo di impiego)

Le scale a pioli composte da pib elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo
da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi

Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi
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AUTOSCALA

Eventuale

- Non utilizzare il mezzo con un tasso alcolemico superiore a 0,0 Grammi/litro di sangue e non
aver assunto sostanze stupefacenti

- Essere in possesso del libretto di uso e di manutenzione dell’autoscala e dei documenti necessari
per la circolazione (libretto di circolazione, assicurazione, bollo, ecc.)

- Essere in possesso della formazione necessaria all’utilizzo di tale mezzo

- Indossa i dispositivi individuali richiesti: casco, scarpe di sicurezza giubbino alta visibilita

- Indossa solo indumenti aderenti al corpo (evita giacche, camiciotti svolazzanti, sciarpe, scarpe
sciolte) raccogliere i capelli se lunghi

- Non indossare gioielli e monili (anelli, bracciali, orologi, collane e orecchini)

- Utilizzare "autoscala delimitando le aree circostanti il mezzo

- Posizionare il mezzo su supporto in grado di sopportare i carichi ed utilizzare adeguati ripartitori
in corrispondenza degli stabilizzatori

- Verificare la stabilitd del punto di appoggio sommitale dell’autoscala

- Rispettare le istruzioni di uso e di sicurezza: ed in particolare le portate, |'altezza della scala e
I'inclinazione come indicato sul manuale d’uso e predisposto all’interno del piano di lavoro

- Non trasportare a bordo dell’autoscala persone

- Prima dell’utilizzo accertati che non ci siano perdite di carburante o di olio (il pavimento
softostante il motore deve essere pulito) e verifica che il piano di lavoro aereo sia integro

- Verifica costantemente il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza presenti sulla
piattaforma aerea: girofari, limitatori di carico, stabilizzatori, dispositivi acustici e organi di
comando

- Eseguire gli inferventi di manutenzione richiesti (controllo liquidi ed ingrassaggio) se in possesso
delle necessarie capacitd e competente, gli interventi devono essere effettuati con il motore del
mezzo in moto o fermo in basa alle specifiche stabilite dal costruttore

- Effettua i rifornimenti a motore spento, nel corso di tale operazione non fumare e non utilizzare
il cellulare

- In cabina o nei pressi dell’autoscala tenere la cassetta di primo soccorso e |'estintore

- Pulire al termine del lavoro I'area di intervento da eventuali residui del materiale movimentato

- Segnalare immediatamente qualsiasi anomalia al diretto responsabile

- Non superare le portate previsti per ogni configurazione

SOLLEVATORE TELESCOPICO

Eventuale
- Assicurare i materiali da movimentare con appositi elementi di trattenuta

- Non superare le portate indicate nel diagramma delle portate

Piano di Sicurezza e Coordinamento Via Madonna n® 29, Rovello Porro, CO
54/81



Ing. Mauro Maggioni
PROGETTAZIONE — DIREZIONE LAVORI — COORDINAMENTO SICUREZZA

Posizionare il mezzo su supporto in grado di sopportare i carichi ed utilizzare adeguati ripartitori
in corrispondenza degli stabilizzatori

Operare solo con gli stabilizzatori idoneamente posizionati

Essere in possesso della formazione necessaria all’utilizzo di tale mezzo

Utilizza il sollevatore telescopico solo se nelle aree sottostanti e limitrofe (raggio d’azione) non vi
sono altre persone

Operare con cintura di sicurezza e porta cabina chiusa

Non utilizzare il mezzo con un tasso alcolemico superiore a 0,0 Grammi/litro di sangue e non
aver assunto sostanze stupefacenti

Essere in possesso del libretto di uso e di manutenzione del sollevatore e i documenti necessari
per la circolazione (libretto di circolazione, assicurazione, bollo, ecc.)

Indossa i dispositivi individuali richiesti

Indossa solo indumenti aderenti al corpo (evita giacche, camiciotti svolazzanti, sciarpe, scarpe
sciolte) raccogliere i capelli se lunghi

Non sollevare persone

Prima dell’utilizzo accertati che non ci siano perdite di carburante o di olio (il pavimento
softostante il motore deve essere pulito) e verifica che il piano di lavoro aereo sia privo di stracci,
materiale infiammabile e di attrezzature di lavoro non necessarie

Verifica costantemente il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza presenti sul
sollevatore: girofari, limitatori di carico, stabilizzatori, dispositivi acustici e organi di comando
Esegui gli interventi di manutenzione richiesti (controllo liquidi e ingrassaggio) se in possesso
delle necessarie capacitd e competenze, gli interventi devono essere effettuati con il motore del
mezzo in moto o fermo in basa alle specifiche stabilite dal costruttore

Effettua i rifornimenti a motore spento, nel corso di tale operazione non fumare e non utilizzare
il cellulare

Pulire al termine del lavoro la postazione di lavoro

Segnalare immediatamente qualsiasi anomalia al diretto responsabile

ELETTROCUZIONE

Si prescrive |'utilizzo di utensili dotati di idoneo marchio CE, in buone condizioni di
funzionamento, e ove previsto soggette a verifiche periodiche, collegati alla rete elettrica e di
messa a terra con adeguato cavo di alimentazione.

Si prescrive |'utilizzo di cavi elettrici con doppio isolamento idonei ai cantieri edili e I'utilizzo di
spine di tipo industriale. | cavi devono essere posizionati perimetralmente ai locali/lotto senza
intralciare il transito di persone o mezzi. | cavi non devono essere schiacciati o fissati con filo di

ferro e similari che possano danneggiare I'isolamento del cavo stesso.
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Ogni impresa prima di collegare la propria atftrezzatura deve verificare quali altre atftrezzature
sono collegate. Utilizzare il quadro/impianto senza sovraccaricare lo stesso.

Si prescrive |'utilizzo di quadri di zona come precedentemente indicato

Si prescrive il completo sezionamento degli impianti elettrici a valle del contatore o dei rispettivi
softo-quadri prima di ogni operazione di modifica o manutenzione dell’ impianto stesso.

Prima di intervenire su qualsiasi manufatto con la potenziale presenza di corrente accertarsi che
non sia in tensione

Come prima attivita di cantiere si prescrive la completa disalimentazione dei vari impianti elettrici.

Alimentare gli impianti definitivi solo ad impianto completamente ultimato.

Quadro generale e di zona da dismettere

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI:

| materiali da utilizzare in cantiere risultano essere di vario peso (laterizi, sacchi di malta e similari,
falsi-telai, tubazioni, serramenti) si prescrive la loro movimentazione in piccole quantita (max 25
kg a persona), e I'utilizzo di attrezzature come carriole, carrelli, gru, sollevatore telescopico o
limpiego di piU di un operatore.

Le imprese dovranno prevedere adeguate procedure da adottare per tutte le operazioni in cui &

prevedibile la movimentazione manuale di carichi (oltre i 25 kg).

SCIVOLAMENTI, INCIAMPI, IMPIGLIAMENT!:

Si prescrive una costante pulizia del cantiere ed in particolare delle zone di transito, si prescrive
anche un idoneo abbigliamento atto ad evitare che indumenti larghi possano impigliarsi.
Si vieta I'accesso in copertura per qualsiasi lavorazione se non preventivamente comunicata al

CSE ed esplicitamente autorizzata in forma scritta.
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In caso di necessita di salita sulla copertura e la non presenza di ponteggio/parapetto o linea
vita richiedere al CSE quali procedure alternative adottare.

SEPPELLIMENTO, SOFFOCAMENTO:

Non si prevede |'esecuzione di scavi

Non si prevedono lavorazioni di demolizioni importanti

INCENDIO:

Non si prevede |'utilizzo di fiamme libere o attrezzature in grado di produrre fiamme, tuttavia
vista la presenza di materiali infiammabili e "esecuzione di saldature in loco si prescrive la
presenza di idoneo estintore durante tutto il periodo di attivita del cantiere.

Durante le operazioni di saldatura 'estintore deve essere posizionato nei pressi della lavorazione
Nella planimetria sono indicate le vie di esodo, all’appaltatore spetta il compito di aggiornarle

in base all’andamento dei lavori.

TAGLI, ABRASIONI, PUNTURE:

Si prescrive |'utilizzo di idonei DPI ed in particolare scarpe antinfortunistiche per evitare che chiodi
o similari possano perforare la scarpa e ferire I'operatore.

Si prescrive |'utilizzo di guanti di protezione in grado di prevenire taglie e abrasioni agli arti
superiori o vibrazioni.

Si prescrive |'utilizzo di caschetto protettivo soprattutto durante le fasi di movimentazioni aerea
dei materiali ed ove vi sia il rischio di essere colpiti da materiali in caduta.

Si prescrive |'utilizzo di visiere di protezione durante le lavorazioni con produzione di schegge
(tagli con flessibile o similari)

Si prescrive |"utilizzo di mascherina in presenza di polveri.

Si prescrive |"utilizzo di orto protettori in presenza di rumori.

Si prescrive |"utilizzo di schermo per saldature durante le operazioni di saldatura

Si prescrive |'utilizzo di idonei indumenti protettivi in relazione alle lavorazioni da eseguire

INVESTIMENTO DA MEZZI O ATTREZZATURE IN MANOVRA:

Si deve prestare particolare attenzione ai mezzi in manovra e ove necessario si devono delimitare

le zone d’azione.

RISCHIO AMIANTO:

L’edificio presenta alcune tipologie di materiale contenente amianto ma nessuna lavorazione

prevede la manipolazione del materiale o I'interferenza con lo stesso.
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RISCHIO

Le fibre di amianto sono presumibilmente presenti nelle canne fumarie.

Nei locali ove & presente |'innesto della canna verrd eseguita una controparete per confinare il
materiale contenete amianto.

Si & valutato di non rimuovere le canne fumarie in ragione del fatto che alla vista si presenta in
oftime condizioni e che le stesse sono murate. La loro rimozione comporterebbe un maggior
potenziale rischio rispetto al loro confinamento che allo stato attuale consiste nel chiudere il foro

di innesto di ogni canna fumaria con un pannello in cartfongesso.

ALTERAZIONE PERCETTIVA:
All’interno del cantiere & assolutamente vietata la somministrazione di bevande alcoliche e/o

sostanze stupefacenti.
E inolire vietato operare in cantiere sotto |'effetto di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.

Ad ogni datore di lavoro spetta il compito di verificare le condizioni psico-fisiche dei lavoratori.

CARTELLONISTICA
In cantiere devono essere affissi idonei cartelli di segnalazione e pericolo:

IN USO

SEGNALE

X

CARTELLO CON OBBLIGHI GENERALI DI CANTIERE

OBBLIGO UTILIZZO DPI

PERICOLO MEZZI IN MANOVRA

VEICOLI A PASSO D'UOMO

X
X
X
X

LIMITE VELOCITA’

RESTRINGIMENTO CARREGGIATA

PERICOLO CADUTA DALL'ALTO

PERICOLO CADUTA MATERIALI DALL’ALTO

VIETATO L’ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO

NON SOSTARE SOTTO | CARICHI SOSPESI

ESINTORE da installare nei pressi dell’estintore

CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO da installare nei pressi della cassetta primo soccorso

x| X| X| X| X| x| X

CARTELLI DI SEGNALAZIONE CANTIERE

PERICOLO SCAVI APERTI

CARTELLI SEGNALAZIONE PRESENZA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO

CARTELLI CON INDICAZIONE GIORNATE LAVORAZIONI RIGUARDANTI MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO
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Tutti gli apprestamenti vanno mantenuti in completa efficienza e non devono essere manomessi,
all’impresa affidataria viene affidato il compito di verificarne I'efficienza ad intervalli periodici (cadenza
giornaliera), dopo ogni perturbazione atmosferica, dopo ogni prolungata interruzione dei lavori ed ogni
qualvolta lo ritenga necessario per garantire il continuo e corretto funzionamento.

Inoltre vige il principio secondo il quale la ditta che esegue opere di qualunque genere inerenti la salute
e la sicurezza delle maestranze e dei soggetti esterni & responsabile del loro mantenimento in efficienza
per tutto il periodo necessario. Tale principio viene accettato da ogni appaltatore come regola di carattere
generale, valido per tutte le opere concernenti la sicurezza.

% Cronoprogramma dei lavori e gestione delle interferenze

Al presente documento viene allegato il cronoprogramma dei lavori, la pianificazione & sviluppata
nell’ottica di eliminare la maggior parte delle interferenze tra le lavorazioni eseguite dalle varie imprese e
lavoratori autonomi. Dal grafico si evidenziano alcune sovrapposizioni temporali per le quali si prescrive
lo sfasamento spaziale all’interno dell’appartamento.

Inoltre vi sono delle sovrapposizioni temporali dovute alle assistenze murarie ed agli impianti.

Per tali situazioni si prescrive la reciproca attenzione dei lavoratori nello svolgimento delle proprie
mansioni, si prescrive |'utilizzo di DPI adeguati come casco, guanti, maschere antipolvere, occhiali di
protezione e se possibile lo sfasamento spaziale all’interno del cantiere.

Il cronoprogramma potra subire delle variazioni in relazione all’andamento dei lavori tuttavia, ogni
impresa dovra rispettare la logica di privilegiare la non sovrapposizione tra le diverse imprese, ove cid non
fosse possibile ogni squadra deve operare in spazi diversi o delimitare le proprie aree di lavoro

Le sovrapposizioni evidenziate sono:

1) Opere contemporanee ma eseguite in facciata (automatico sfasamento spaziale tra interno ed esterno)

Srcnllegafmentn e sezionamento impianti
. 2g
Rimozion selramenti interni

2|g
Rimnzinnelmpianti elettrici
ig
Rimnzimle impianti idrici
4g ﬂl
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Installafzinne ponteggio facciata nord
: 1g

Sistemazione canali e facciata
10 g

Parapetti fiantre e balconi

2g
Rimozione pnn%ggin di facciata
1g

2) Sfasamento spaziale nei diversi locali

Impiante climatizzazione Fase |

]
Impianto idrico Fase |
10g
ImpiaLti elettrici ed affini Fase |
6g
Assistenze murarie
24

3) Opere contemporanee ma eseguite in spazi diversi

Contropareti Fase I|
E g -

l Intonaci e rasature
15g

inntrnmffitti
8g

4g

Impialti centrali tecnologiche
10g
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4) Sfasamento spaziale nei diversi locali

In%ianti elettrici ed affini Fase Il
15 g

Pavimenti e rivestimenti
20

Impia ntnllimatizzazinne Fase Il
8g

Impianto idrico Fase Il
6

Impianti elettrici ed affini Fase Il

Per tali sovrapposizioni oltre a quanto sopra indicato tutte le imprese devono operare cooperando
reciprocamente, ogni singolo lavoratore deve assumere un atteggiamento tale da non provocare rischi
per sé stesso e per gli altri lavoratori (sia della propria impresa sia delle altre).

Tutte le attrezzature devono essere utilizzate conformemente al tipo e luogo di impiego.

Non & ammesso |'utilizzo di attrezzatture di altre imprese se non espressamente autorizzati ed in possesso

di idonea formazione

Gli apprestamenti di sicurezza (ponteggio, parapetti, ponte su cavalletti...) devono essere mantenuti in
efficienza dall'impresa proprietaria/installatrice e non devono essere manomessi da nessun lavoratore.
Ove vi sia la necessita di apportare delle modifiche sui suddetti apprestamenti tali interventi devo essere
eseguiti dall'impresa principale o da altra impresa espressamente autorizzata. Le modifiche devono essere
opportunamente segnalate.

Nessun intervento sugli impianti e macchinari deve essere eseguito se non da personale autorizzato ed in
possesso dei requisiti.

Durante le operazioni di sollevamento e movimentazione nessun’altra impresa deve sostare nelle zone di

manovra e/o movimentazione.

Durante il transito dei mezzi ed operativitd degli stessi nessun altro operatore deve sostare nel raggio

d’azione.

L’orario di lavoro all’interno del cantiere dovra essere di otto ore giornaliere, inoltre le attivitd dovranno
iniziare dopo le ore 8:00 e terminare entro le ore 19:00 salvo diversa organizzazione.

10 Organizzazione e coordinamento delle attivitd

Ogni impresa/lavoratore autonomo & responsabile del cantiere deve verificare costantemente |'efficienza

dei dispositivi di protezione collettiva, la presenza di idonea cassetta di primo soccorso ed estintore.
Piano di Sicurezza e Coordinamento Via Madonna n® 29, Rovello Porro, CO

61/81



Ing. Mauro Maggioni
PROGETTAZIONE — DIREZIONE LAVORI — COORDINAMENTO SICUREZZA

L'impresa affidataria deve prestare assistenza a tutte le imprese che lavorano nel cantiere ed in particolar
modo nelle fasi di approvvigionamento dei materiali, movimentazione aerea con argano a bandiera o
altri mezzi e manovra dei mezzi. Deve inoltre assicurarsi che tutti i macchinari e materiali vengano
depositati nei luoghi a loro destinati.

Ogni impresa/lavoratore autonomo al termine di ogni sessione lavorativa deve verificare che il cantiere
sia lasciato in sicurezza ed in particolar modo:

- Le aree di transito e sosta dei veicoli (scala, androne di ingresso, cortile e parcheggi) siano
lasciate libere e pulite

- | cancelli siano chiusi

- Nel cortile non vi siano materiali che possano creare pericolo per soggetti terzi

- I macchinari siano in posizione corretta di riposo

- L'eventuale gru sia lasciata in condizioni di sicurezza, senza carichi sospesi ed in grado di ruotare
liberamente (salvo diversa prescrizione del produttore o di legge)

- | rubinetti dell’acqua siano chiusi

- | rubinetti del gas siano chiusi

- Il contatore della corrente elettrica o il quadro siano disattivati

- L’eventuale argano a bandiera sia idoneamente fissato e senza materiali sospesi

- Sui balconi, ponteggio e copertura non vi siano materiali che possano cadere nel cortile e/o sul
marciapiede

- | cartelli di cantiere siano adeguatamente installati

- Sui bordi del lotto non vi siano materiali che possano cadere sulle altrui proprieta e sulla pubblica

via

Tutte le verifiche devono essere eseguite anche dalle altre imprese e/o lavoratori autonomi per gli ambiti

di competenza (aree, percorsi, accessi, materiali, attrezzature ed impianti da loro utilizzati).

L’ingresso in cantiere di nuove imprese deve essere sempre autorizzato dal CSE previa ricezione di tutta la

documentazione prevista dalla normativa vigente.

L’esecuzione di nuove opere deve sempre essere preventivamente autorizzata dal CSE.
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11 Gestione delle emergenze

Tutte le imprese esecutrici devo operare in cantiere con almeno un operatore dotato di corso di formazione
e relativi aggiornamenti inerente il PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO e GESTIONE DELLE
EMERGENCZE, tale ruolo pud essere svolto anche da soggetti diversi comunque sempre presenti in cantiere.
Le imprese possono avvalersi di addetti al primo soccorso, antincendio e gestione delle emergenze
appartenenti alle altre imprese, se contemporaneamente presenti in cantiere. L'utilizzo di figure esterne
all’organigramma aziendale deve essere comunicato al CSE in forma scritta previa accettazione da parte
dell'impresa che mette a disposizione i propri addetti. Si precisa che il personale esterno alla propria
impresa deve essere informato e formato sui rischi derivanti dalle attivita specifiche dell’impresa.

Tutte le lavorazioni devono avvenire sotto la supervisione di un preposto/capo squadra idoneamente
formato ed informato sulle modalita operative e sui rischi.

PROCEDURE IN CASO DI INFORTUNIO

Caduta dall'alto:

In presenza di cadute dall'alto viene immediatamente richiesto l'intervento del pronto soccorso. Nel
frattempo l'infortunato non viene spostato né tanto meno viene sollevato in posizione eretta salvo casi di
pericolo imminente. Al piU viene sdraiato in posizione antishock.

Tagli:
In presenza di tagli esterni, la ferita viene pulita e disinfettata utilizzando i prodotti presenti nella cassetta

di pronto soccorso. La ferita viene tamponata con garze sterili. Viene richiesto l'intervento del medico o,
nei casi pib gravi, del pronto soccorso.

Elettrocuzione:

In caso di contatto accidentale con linee elettriche, quando linfortunato resti a contatto con elementi in
tensione ed essa non sia immediatamente disattivabile, & necessario allontanare l'infortunato con un
supporto di materiale isolante (tfavola di legno, manico di legno ecc.). Se il suolo & bagnato, il soccorritore
deve isolarsi da terra utilizzando ad esempio una tavola di legno. Viene richiesto l'immediato intervento
del pronto soccorso. Viene verificato che linfortunato non abbia subito un arresto cardiaco. In caso
positivo viene eseguito il massaggio cardiaco da persona informata e formata di tale tecnica.

Bruciature o scottature:

In caso di ustioni o bruciature richiedere l'intervento del pronto soccorso e nel frattempo rimuovere gli
indumenti bruciati, purché essi non siano atftaccati alla pelle. Avvolgere le ustioni con bende e, se
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disponibili, con appositi oli antiscottature, evitando di bucare le bolle. Sdraiare l'infortunato in posizione
antishock e coprirlo.

Inalazione sostanze chimiche (allo stato attuale si prevede la presenza di silicone, malte e collanti
vari, vernici...):

In caso di contatto o inalazione di sostanze chimiche, viene richiesto l'intervento del pronto soccorso.
Vengono anche reperite le schede tossicologiche del prodotto e nelle fasi di primo soccorso vengono
seguite le indicazioni riportate sulle stesse. Tali schede devono essere presenti dal momento in cui il
materiale entra in cantiere. In caso di ingestione viene evitato di provocare il rigurgito, cid pud provocare
danni all'apparato respiratorio.

All'interno del cantiere e ben visibile (preferibilmente nella baracca di cantiere) deve essere sempre tenuta
una cassetta di primo soccorso, con i seguenti contenuti minimi secondo D.M. 15 LUGLIO 2003, N. 388

(G.U. N. 27 DEL 3.2.2004).
L'accesso a tale baracca deve sempre essere possibile.

In dotazione alle aziende classificate nel gruppo C (con meno di 3 lavoratori) compresi i cantieri
temporanei:

- Guanti sterili monouso (2 paia).

- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

- Confezione di cotone idrofilo (1).

- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).

- Roftolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

- Roftolo di benda orlata alta cm 10 (1).

- Un paio di forbici (1).

- Un laccio emostatico (1).

- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

- lstruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza.

- CELLULARE per le chiamate di emergenza (anche in dotazione all’operatore)
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12 Procedura in caso di ispezione

In caso di visita ispettiva da parte degli enti preposti ai controlli le maestranze presenti in cantiere dovranno
avvisare e, se possibile, attendere prima dell’inizio della visita ispettiva il CSE, DL e RUP. Dovranno inoltre
reperire in breve tempo e mettere a disposizione degli ispettori tutto il materiale e la documentazione

presente in cantiere in materia di salute e sicurezza.

Gli ispettori avranno libero accesso al cantiere, tuttavia potranno accedervi solamente indossando
adeguati DPI previsti per le varie zone di lavorazione: almeno scarpe antinfortunistiche e caschetto
protettivo.

13 Procedura in caso di visita

In caso di visita nelle zone di lavoro da parte di non addetti ai lavori (stazione appaltante, fornitori, ecc.)
gli stessi dovranno essere dotati di idonei DPl e accompagnati dall'impresa che deve essere
preventivamente avvisata mediante telefonata. In caso di non presenza dell’'impresa la committenza si
assume ogni responsabilitd in merito agli eventuali danni a cose o persone ed al non rispetto delle
prescrizioni in materia di sicurezza.

Le prescrizioni da rispettare, oltre al dettato normativo, sono riportate nell” ALLEGATO: Schede di
coordinamento

Anche |'accesso di nuove imprese o lavoratori autonomi deve essere preventivamente autorizzato dal
coordinatore per la sicurezza previo ricevimento di idonea documentazione.

14 Modalita di coordinamento tra le varie imprese e i residenti

Le attivitd verranno svolte dallimpresa affidataria in qualita di capo fila e da altre imprese. L'impresa
affidataria principale dovra coordinare e cooperare con tutti gli altri soggetti. A lei viene affidato il compito
di gestire le proprie attivitd di cantiere e quella dei suoi eventuali sub appaltatori, e regolare I'ingresso e
la prosecuzione dei lavori effettuati dalle altre imprese anche in accordo con la committenza, la DL ed il
CSE.
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15 Elenco delle attrezzature ed impianti

Nel presente cantiere in relazione alle lavorazioni da svolgere & prevedibile la presenza delle attrezzature,
macchinari, impianti ed apprestamenti indicati nel capitolo: Analisi dei vincoli e dei rischi che il cantiere
pUoO generare.

Ogni impresa dovra indicare nei propri POS le rispettive attrezzature, impianti e presidi che intende

impiegare in cantiere.

16 Elenco Dispositivi di Protezione Individuale

Di seguito vengono elencati i presumibili Dispositivi di Protezione Individuale che ogni operatore deve
indossare, per I'ambito di competenza, all’interno del cantiere come previsti dai rispettivi POS. | DPI
devono essere forniti dai datori di lavoro, agli stessi spetta anche il compito di mantenerli in efficienza e
sostituirli quando necessario.

Si rimanda ai vari Piani Operativi di Sicurezza I'adozione degli specifici DPI.

RISCHI
UTILIZZO EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE
Casco di protezione
Caduta di Dispositivo per la protezione del capo contro
p p p p
X materiali \ lo caduta di materiale dall'alto o comunque
f )
dall’alto & i, per contatti con elementi pericolosi
Scarpe
Contat / antfinfortunistiche Puntale  rinforzato  in  accicio  contro
ontatto e/o
X dut di schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite
caduta i
erial degli arti inferiori e suola antiscivolo
materiali

imperforabile

. ) Stivali antinfortunistici
Scivolamenti e

cadute a

X livello e E L Calzatura  antinfortunistica, con  suola
protezione da ' f antiscivolo ed imperforabile
fango, acqua ‘
e malte -
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RISCHI
UTILIZZO DPI DESCRIZIONE
EVIDENZIATI
Guanti di protezione
Guanti di protezione meccanica utilizzati per
X Punture, tagli lavori in generale
ed abrasioni
Guanti usa e getta per utilizzo monouso
“ \\\\\
X Elettrocuzione / Guanti dielettrici
= e
T 4 ‘
- . Occhiali / Visiere
Proiezione di Lente panoramica con protezione laterale
X schegge, e
detriti, ecc. SN Visiera a completa copertura del volto
Schermi per saldature
Radiazioni da
X Schermo con lente oscurante
saldature
Cuffie/tappi antirumore
Disturbi Cuffie per la protezione dell’apparato uditivo
X I"udit
alt-uaito Tappi per la protezione dell’apparato uditivo
Indumenti protettivi
Indumenti per la protezione del corpo
X Protezione del
corpo Indumenti per la protezione del corpo
monouso
Indumenti alta visibilita
) Indumenti fluorescente con bande rifrangenti
X Investimento

ge

ad alta visibilita
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RISCHI
UTILIZZO DPI DESCRIZIONE
EVIDENZIATI
Mascherine antipolvere
Inalazione di
X Mascherina per la protezione di polveri e fibre
polvere
e
Respiratore
Inalazione  di .
Maschera per la protezione da gas, aerosol e
X sostanze . .
. vapori con o senza respiratore
tossiche
Imbragatura Imbracatura di sicurezza per la prevenzione da
Caduta caduta di persone che lavorano in quota.
X dall’alto, . ,
. Imbracatura di sicurezza per lavori su fune
lavori su fune
Comprensive di funi, dissipatori ecc.
g 9 Fune, connettore, discensore, eventuale
Caduta su 4 , . .
X ; ' pertica telescopica per recupero di persone
une
E sospese.
' |
Trepiedi per ambienti
confinati con kit di
recupero
Trepiedi, fune, verricello, recuperatore,

Lavori in spazi

confinati

dissipatore per lavori in spazi confinati e/o su
fune e per recupero di persone.
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17 Stima dei costi della sicurezza

Al presente documento vengono allegati i costi della sicurezza.

| costi della sicurezza sono parte integrante del contratto di appalto e non sono soggetti a ribasso, tali
costi devono essere liquidati dalla stazione appaltante all’impresa affidataria, senza I'applicazione di
alcuno sconto previa autorizzazione del CSE, DL e RUP.

Nel caso in cui le opere softto riportate vengano realizzate dalle imprese subappaltatrici tali importi devono
essere corrisposti a quest’ultime senza |'applicazione di alcuno sconto.

Si precisa che i costi della sicurezza indicati deve essere tolto il 10% in quanto non viene riconosciuto il
10% di utile di impresa
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18 Presa visione ed accettazione PSC

Il presente PSC viene redatto con la conoscenza dei luoghi alla data di stesura dello stesso, dovra essere
aggiornato qualora lo stato dei luoghi subira delle modifiche.

Il presente PSC e/o aggiornamento potrd essere soggetto a modifiche e/o integrazioni in base
all’andamento dei lavori. Tali modifiche verranno allegate al presente documento, e comunicate ai diversi
soggetti interessati per |’ambito di competenza.

Al presente PSC, disponibile in cantiere, verranno allegati i verbali delle riunioni di coordinamento e i
verbali di sopralluogo.

Si prescrive ai lavoratori autonomi, alle imprese, alla DL e alla committenza una costante ed attenta

consultazione.
La presa visione ed accettazione del presente documento viene accertata mediante le seguenti alternative:

- Apposizione delle firme negli spazi sotto riportati
- Compilazione del modulo “Presa visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e

Coordinamento” da trasmettere al CSE

Per presa visione ed accettazione
Coordinatore per la sicurezza
Ing. Mauro Maggioni )

Data Firma
Progettista e Direttore Lavori

R

Data Firma
Committente/Responsabile dei lavori

R

Data Firma
Direttore tecnico di cantiere (DTC):

R

Data Firma
Capo cantiere preposto (CCP):

/7

Data Firma
Imprese:

S

Data Firma
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Presa visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento

(D.Lgs. 81/2008, Art. 101, commi 1 e 2, ed Art. 96 comma 2, come modificato dal D.Lgs. 106/2009)

[l softoscritto C.F.

in qualita di Datore di lavoro dell’impresa

con sede in Via n°
Tel. Fax. Mail
" Affidataria [l Esecutrice
dei lavori di presso il
cantiere di via con la presente:
Dichiara:

- Diessere a conoscenza che il Committente/Responsabile dei Lavori & il Sig.

- Diavere preso visione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), di approvare e accettare quanto
contenuto nello stesso e di osservare le prescrizioni e gli obblighi previsti ai fini della sicurezza,
assicurando l'esplicito ed incondizionato impegno del rispetto dei suoi contenuti, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- Di non avere osservazioni o proposte di integrazione da presentare

- Di avere le seguenti osservazioni o proposte di integrazione da  presentare:

- Diavere illustrato e istruito gli operai che presenzieranno in cantiere sulle direttive principali contenute
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento con particolare riferimento alle lavorazioni che presentano
maggiori rischi e pericolo per la loro incolumita e salute fisica.

- Di essere a conoscenza che una copia del PSC & presente nel cantiere in oggetto a disposizione del
personale operante in cantiere che potra consultarlo ogni qualvolta lo riterrd necessario.
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- Diessere a conoscenza che al PSC presente in cantiere verranno allegati gli eventuali aggiornamenti
e di impegnarsi a rispettare anche tali aggiornamenti salvo esplicito rifiuto da comunicare al CSE in
forma scritta.

- Di aver preso visione e di aver accettato il Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa affidataria

e di averne integrato

i contenuti e le disposizioni nel proprio POS.

Dichiara inoltre:

- Che i lavoratori impiegati in cantiere sono regolarmente assunti.

- Che i lavoratori impiegati in cantiere hanno ricevuto adeguata formazione, informazione ed
addestramento sui rischi relativi alle lavorazioni da eseguirsi, sui dispositivi di sicurezza da utilizzare e
sulle modalita di esecuzione dei lavori.

- Che i lavoratori impiegati in cantiere sono idonei alla mansione assegna ed in possesso di certificato
di idoneita sanitaria rilasciato dal medico competente.

- Che i lavoratori impiegati in cantiere sono dotati di adeguati DPI.

- Che per l'intera durata del cantiere sard presente un preposto, un addetto al primo soccorso, un
addetto antincendio e gestione delle emergenze.

Luogo e data Il Datore di lavoro dell’impresa
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19 Registro sopralluoghi

Data/ora

Lavorazioni in atto/osservazioni

Firma
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Verbale di sopralluogo in cantiere

NO

Data sopralluogo:

Ore:

Presenti:
Lavorazioni in corso: Impresa coinvolta:
Non conformitd rilevate: A carico di:
Misure correttive da intraprendere, accordi, osservazioni: A carico di:
Programmazione lavori:
Firme:
Il CSE Per I'impresa
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Numeri di emergenza

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

- Pronto soccorso

OSPEDALE DI SARONNO

Piazzale Borella n. 1 Saronno (VA)
Telefono: 0296131

NUMERI UTILI

- Coordinatore Sicurezza

Ing. Mauro Maggioni: 346.314947/3

- Progettista e Direttore Lavori
Ing. Sergio Umberto Pirolo: 345.2993216

INDIRIZZO CANTIERE

Via Madonna n°® 29, Rovello Porro
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ALLEGATO: Schede di coordinamento

NORME GENERALI DI COORDINAMENTO

Tutte le persone che accedono in cantiere es.: committenti, fornitori, ecc. dovranno essere
accompagnati dal personale di cantiere ed attenersi alle seguenti norme di comportamento:

e Seguire le indicazioni dell’impresa

e Indossare scarpe antinfortunistiche

e Indossare caschetto protettivo ed abbigliamento adeguato

e Non salire sul ponteggio

e Non salire sulla copertura

e Non accedere a zone non profette

e Accedere e transitare solo nelle zone senza mezzi in manovra

e Non modifica gli apprestamenti di cantiere (Ponteggio, recinzioni, quadro elettrico...)

e Astenersi dall’effettuare lavorazioni

e Chiudere tutti gli accessi a fine visita

e In caso di anomalie avvisare tempestivamente |'impresa ed il CSE

e In caso di mancanza di adeguato livello di illuminazione chiede all'impresa

I"accensione delle luci o dotarsi di idonea lampada portatile

Nel caso di presenza contemporanea in cantiere di piU imprese o lavoratori autonomi, deve
sussistere tra i datori di lavoro e tutti i lavoratori uno scambio di informazioni reciproche finalizzate
ad eliminare o ridurre rischi dovuti ad interferenze lavorative.

All'impresa affidataria viene affidato |'obbligo di provvedere alla manutenzione delle vie di
transito, delle recinzioni, degli spogliatoi, bagni e degli apprestamenti di cantiere in generale.
Tutte le imprese che operano in cantiere devono rispettare e mantenere in efficienza gl
apprestamenti di cantiere (recinzioni e cancelli, baraccamenti per uffici, spogliatoi e servizi igienici,
ponteggi, impalcati, parapetti, delimitazioni, impianto elettrico, impianto idrico, cartellonistica di
cantiere ecc.) senza manometterli o modificarli.

Per quanto attiene I'uso di strutture adibite a servizi igienico assistenziali di proprieta di un’impresa,
le stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltatrici o sub appaltatrici previa
autorizzazione anche verbale dell’'impresa proprietaria (I’autorizzazione pud essere concessa solo
se vengono rispettati gli standard igienici di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di
pulizia e di manutenzione delle citate strutture compete all’impresa che le detiene salvo accordo
raggiunto con gli altri datori di lavoro che le utilizzano.

Le aree di transito interne utilizzate dalle varie imprese sono disciplinato dalle stesse regole del
codice della strada. La manutenzione di tali aree & a cura dell'impresa affidataria salvo diversa
disposizione.

Le eventuali modifiche degli apprestamenti che si rendessero necessarie per la prosecuzione dei
lavori devo essere preventivamente autorizzate dell'impresa affidataria.
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- Le eventuali anomali degli apprestamenti devono essere immediatamente comunicate all’impresa
affidataria, ove vi sia un pericolo grave e/o imminente i vari appaltatori potranno adoperarsi per
ridurre o eliminare il rischio solo se in possesso dei requisiti. In tal caso le modifiche effettuate
devono essere messe in evidenza.

- In caso di anomalie I'operatore deve presidiare la zona interessata fino all’arrivo del responsabile
dell'impresa affidataria senza mettere a rischio la propria incolumita o quella degli altri.

- In caso di uso comune, di attrezzature apprestamenti o macchinari di proprieta di altre imprese,
tutti i lavoratori devono segnalare all'impresa l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o
la sospensione dell'uso. E vietato apportare modifiche alle attrezzature di alire imprese. Tutti gli
interventi di manutenzione sulle attrezzature e macchinari sono a carico dell'impresa affidataria
(salvo diversa disposizione scritta).

- Ad ogni fine sessione lavorativa tutte le imprese devono verificare la corretta chiusura delle
baracche di cantiere e dei cancelli di accesso su via Madonna e via Alfonso Lamarmora.

- Ad ogni fine sessione lavorative tutte le imprese devono verificare il corretto distacco dei cavi
elettrici dai quadri di zona ed il disinserimento del quadro elettrico generale (salvo diversa
disposizione).

- E vietato il deposito di materiali nelle vie di transito e in posti che possano ostacolare la normale
circolazione e comunque al di fuori delle aree definite.

- E vietato il deposito di materiali nelle vie di esodo e sulle scale.

- Sono vietati accatastamenti non conformi alle norme e al buon senso di materiali sfusi o
pallettizzati.

- E'vietato I'accesso al cantiere e |'inizio delle lavorazioni alle imprese appaltatrici o sub appaltatrici
dirette e indirette prima che queste abbiano prodotto al CSE tutta la documentazione relativa alla
sicurezza (POS, PIMUS ed allegati).

- E'vietato I'accesso al cantiere e I'inizio delle lavorazioni alle imprese appaltatrici o sub appaltatrici
prima che queste abbiano preso in visione ed accettato il presente PSC.

USO PROMISCUO GRU A ROTAZIONE IN ALTO e AUTOMONTANTE
Eventuale

Prima dell’uso

- Il montaggio, la manutenzione periodica e lo smontaggio della gru devono avvenire da personale
qualificato il quale deve rilasciare certificato di regolare installazione/manutenzione

- La gru deve essere conforme e soggetta alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente

- Il datore di lavoro prima della messa in esercizio e durante l'intera durata del cantiere deve
accertarsi che la gru sia in possesso dei sopra descritti requisiti

- Tuthi gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature devono essere verbalizzati

- Controllare la stabilita della base d’appoggio

- Verificare la chiusura dello sportello del quadro

- Verificare I'efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita e discesa

- Verificare |'efficienza della pulsantiera o radiocomando

- Verificare il corretto avvolgimento della fune di sollevamento

- Verificare I'efficienza del freno della rotazione

- Verificare I'efficacia globale del mezzo di sollevamento
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Durante 'uso

- L'uso della gru potra avvenire solo da personale in possesso di idoneo attestato di formazione

- L'uso della gru potra avvenire solo in osservanza delle indicazioni fornite dal produttore

- Non transitare con carichi sospesi su zone con la presenza di altri operatori

- Non transitare con carichi sospesi su aree esterne al cantiere

- Verificare I'assenza di strutture fisse aeree che possano interferire con la rotazione

- Rispettate le portate massime in funzione della distanza del carrello dalla torre

- Manovrare la gru da una postazione sicura e con la piena visibilitd del carico sospeso

- Utilizzare solo funi o catene in conformita all’elemento da movimentare ed alla normativa vigente

- Il sollevamento di laterizi ed altri materiali minuti deve essere eseguito esclusivamente a mezzo di
benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici (bancali) e le imbracature.

- Verificare |'efficienza della sicura del gancio

Dopo 'uso

- Non lasciare carichi sospesi

- Posizionare il carrello vicino alla torre ed in alto

- Scollegare elettricamente la gru (se previsto dal produttore)

- Mantenere libero il freno di rotazione (se previsto dal produttore)

USO PROMISCUO PONTEGGIO

- Linstallazione del ponteggio deve avvenire previa redazione di idoneo PIMUS.

- Llinstallazione, uso, trasformazione e smontaggio del ponteggio deve avvenire secondo quanto
previsto dalla normativa e da personale in possesso di adeguata formazione.

- Ad installazione o trasformazione eseguita I'impresa che ha realizzato |'opera deve redigere
adeguato verbale.

- E fatto divieto ad ogni impresa di apportare modifiche o manomissione al ponteggio anche se per
brevi periodi se non espressamente autorizzate dall’impresa affidataria.

- Le eventuali modifiche devo essere opportunamente segnalate.

- Non rimuovere parapetti, tavole fermapiede, tavole metalliche o lignee, scale interne ecc. se non
espressamente autorizzati ed in conformita alla normativa vigente.

- Chiudere ad ogni passaggio le botole che ospitano le scale interne.

- Eventuali anomalie devono essere immediatamente segnalate all'impresa affidataria e la zona
interessata deve essere interdetta dall’accesso di qualsiasi persona.

- Non depositare materiali sul ponteggio se non in piccole quantita e strettamente necessario alla
prosecuzione della lavorazione.
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ALLEGATO: Piano di emergenza

PROCEDURA DI EVACUAZIONE

In caso di necessita di evacuazione del cantiere attenersi alle seguenti regole

- Interrompere immediatamente la lavorazione in corso
- Ove possibile mettere in sicurezza la postazione di lavoro
- Ove possibile mettere in posizione di riposo le aftrezzature
- Allontanarsi dal cantiere tramite il seguente percorso

o Spazi di ogni piano

o Pianerottolo rispettivo piano

o Scala comune fino al piano terra

o Porticato

o Cortile esterno

o Recarsi nel punto di raccolta

o Accertarsi che tutto il personale sia uscito dal cantiere

Come punto di ritrovo viene individuato il seguente luogo: Parcheggio su via Alfonso Lamarmora

CHIAMATE DI EMERGENZA
All'interno del cantiere deve essere sempre presente un telefono per le chiamate di emergenza, ogni

lavoratore deve essere munito di telefono cellulare.

Consigli per le chiamate di emergenza:

- Identificarsi (Nome e cognome della persona che chiama e recapito telefonico)

- Spiegare in modo chiaro I'accaduto

- Numero delle persone coinvolte

- Indicare l'indirizzo del cantiere: Via Madonna n° 29, Rovello Porro

- Seguire le indicazioni dell’operatore

- Indicare eventuali intralci che impediscono il soccorso

- Non riattaccare il telefono, ma aspettare disposizioni dell’operatore

- Atelefonata ultimata, avvisare il Capo Cantiere o |I’Assistente sulle disposizioni avute.

- Provvedere all’apertura del portone di ingresso al piano terra e della porta dell’appartamento
(se non gia aperto) per permettere |'accesso dei soccorritori

- Attendere i soccorritori all’ingresso dell’edificio senza abbandonare gli eventuali I'infortunati
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Presidio ospedaliero nei pressi del cantiere:

OSPEDALE DI SARONNO
Piazzale Borella n. 1 Saronno (VA)

Telefono: 0296131
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PROCEDURE IN CASO DI INCENDIO

L’attivitd in esame non presenta rischi di incendio ma si prevede |'esecuzione di saldature o la produzione
di scintille (utilizzo flessibili e similari).

Inoltre vi & la presenza di materiali infiammabili come legno pertanto si prescrive la dotazione di almeno
due estintori da tenere all’interno del cantiere e ben visibile (preferibilmente nel corridoio centrale).

Il dispositivo deve essere sottoposto ad idonea verifica e mantenuto in costante efficienza.
In presenza di un incendio gli operatori devo:

- Evacuare tempestivamente la zona soggetta ad incendio aiutando gli eventuali altri operatori in
difficolta se presenti senza mettere a rischio la propria incolumita

- Awvisare tempestivamente i vigili del fuoco al numero:
Numero unico di emergenza 112

- Provvedere all’apertura dei cancelli di ingresso per permettere |'accesso dei soccorritori

- Provvedere allo spegnimento dell’incendio, solo se in possesso dei requisiti e delle capacita,

senza mettere a rischio la propria incolumita o quella degli altri
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