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COMMESSA: Comune di Rovello Porro_Cronoprogramma lavori

ID Nome attivita Durata Predecessori ‘ gennaio 2023 febbraio 2023 ‘ marzo 2023 ‘ aprile 2023 ‘ maggio 2023 giugno 2023 luglio 2023 ‘ agosto 2023 ‘ settembre 2023
18 ‘ 23 ‘ 28 ‘ 02 ‘ 07 12 17 22 27 01 ‘ 06 11 16 21 26 ‘ 03 08 13 18 23 28 F 02 07 12 17 22 27 ‘ 02 ‘ 07 12 17 22 27 01 06 11 16 21 26 01 ‘ 06 11 16 21 26 ‘ 31 05 10 15 20 25 30 ‘ 04 09 14
1 INIZIO LAVORI Og
¢ 01/01
2 Allestimento cantiere 5g
 ——
3 Installazione segnaletica di cantiere 1g Installazione segnaletica di cantiere
19
4 Installazione baraccamenti lg 3 Installazione baraccamenti
19
5 Installazione quadro elettrico di lg 4 Installazione quadro elettrico di cantiere ed impianti
cantiere ed impianti 19
6 Installazione attrezzature di 2g 5 Installazione attrezzature di cantiere
cantiere
7 Opere 166 g
1
8 Scollegamento e sezionamento 2g 6 Scollegamento e sezionamento impianti
impianti 29
9 Rimozione serramenti interni 2g 8 Rimozione se}ramenti interni
g
10 Rimozione impianti elettrici 3g 9 Ri ozioniimpianti elettrici
3g 1
11 Rimozione impianti idrici 4g 10 Rimoziciqe impianti idrici
49
12 Rimozione radiatori 2g 11 Rimozio&e radiatori
29
13 Rimozione pavimenti, rivestimentie 8 g 12 Rimozione palimenti, rivestimenti e sottofondi
sottofondi 8¢g -
14 Demolizione tavolati 6g 13 Deriolizione tavolati
6g -
15 Forometrie 2g 14 For(&netrie
29 -
16 Tavolati e falsi telai interni 10g 15 Tivolati e falsi telai interni
109 X
17 Contropareti Fase | 3g 16 Cont&pareti Fase |
39 A
18 Impianto climatizzazione Fase | 8g 17 Impiané) climatizzazione Fase |
89 | ——
19 Impianto idrico Fase | 10g 18 lmpianto idrico Fase |
109
20 Impianti elettrici ed affini Fase | 68 19 Impianti elettrici ed affini Fase |
69
21 Assistenze murarie 24 ¢ 18Il Assistenze murarie
24 g) 1
22 Contropareti Fase Il 6g 20;21 Contropareti Fase Il
69
23 Intonaci e rasature 15¢ 22 i Intonaci e rasature
159
24 Massetti 4g 23 iMassetti
49
25 Controsoffitti 8g 24 lControsoffitti
8g
26 Impianti centrali tecnologiche 10g 20 Impianti centrali tecnologiche
109
27 Impianti elettrici ed affini Fase Il 15¢g 25;26 Impianti elettrici ed affini Fase Il
159 H
28 Pavimenti e rivestimenti 20g 27F1-8 g Pavimenti e rivestimenti
20 g) X
29 Impianto climatizzazione Fase Il 8g 28 ImpiantL climatizzazione Fase Il
8¢ )
30 Impianto idrico Fase Il 6g 29FI-3 g Impianto idrico Fase Il
6
)
31 Impianti elettrici ed affini Fase Il 8 g 30FI-3 g Imp&}nti elettrici ed affini Fase Il
8 -
32 Posa serramenti interni 4g 31 Posa sé‘ramenti interni
49
33 Tinteggiature 8g 32 lTinteggiature
8¢9
34 Finiture 12g 33 i Finiture
129
35 Installazione ponteggio facciata 1g 6 Installazione ponteggio facciata nord
nord 19
36 Sistemazione canali e facciata 10g 35 Sistemazione canali e facciata
109
37 Parapetti finestre e balconi 2g 36 Parapetti fi%stre e balconi
29 -
38 Rimozione ponteggio di facciata 1g 37 Rimozione ponteggio di facciata
19
39 | Disallestimento cantiere 3g
1
40 Scollegamento quadro elettricodi 2g 34;38 Scollegamento quadro elettrico di cantiere ed impianti
cantiere ed impianti 2g
41 Rimozione baraccamenti 1g 40 Rimozione baraccamenti
42 Rimozione segnaletica di cantiere 1g 40 Rimozione segnaletica di cantiere
43 FINE LAVORI Og 41;42
¢ 31/08
Cronoprogramma Lavori Attivita Cardine L 4 Riepilogo progetto I | Cardine inattiva Attivita manuale I I Riporto riepilogo manuale m—— Solo inizio C Attivita esterne Scadenza ¥ Avanzamento manuale
Agg. 01_24-03-2023. Durata presunta Divisione G Riepilogo [""""1  Attivita inattiva Riepilogo inattiva I | Solo-durata Riepilogo manuale =1 Solo-fine 1 Cardine esterno o Avanzamento

36 settimane




